

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 206 097 811,38
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,72%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 673 126,44
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,47%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,35%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč
14=149224000:39	Zbývá do limitu	106 489 501,46

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné				
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33				34=32+33	35=32+33	36	37
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40	
				- 106 012 752,04	114 663 017,99	8 650 265,95	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 83 079 118,17	88 752 244,61	5 673 126,44	171 831 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 062,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28			0,00		0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61			0,00		0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70			0,00		0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	3 441 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56			0,00		0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	1 051 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
130.3	1/5.5	SMB	Protluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	348 748,42	0,00	0,00	
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská, chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85			0,00		0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2.část, chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66			0,00		0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
100.3	1/8.3	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20			0,00		0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
100.4	1/8.3	RSD	Ul. Dornych - 3.část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20			0,00		0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19			0,00		0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	3 471 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
100.11	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.11	2/13.3	SMB	Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64			0,00		0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	951 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
300.11	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace	- 1 396 720,81	1 373 628,78	- 23 092,03			0,00		0,00	- 1 396 720,81	1 373 628,78	- 23 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.2	2/15.2	RSD	Ul. Dornych 2.část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65			0,00		0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.2	2/16.2	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49			0,00		0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3.část, komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59			0,00		0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 5a, k.ú. Trnité č.p.769/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78			0,00		0,00			5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 5a, k.ú. Trnité č.p.769/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46			0,00		0,00			1 445 353,46	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 5a, k.ú. Trnité č.p.769/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48			0,00		0,00			1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
701.11	2/21.3	RSD	Přelozky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00			0,00		0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701.2	2/22.3	SMB	Přelozky vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00			0,00		0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701.3	2/23.3	SMB	Přelozky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00			0,00		0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701.4	2/24.3	SMB	Přelozky vedení E.ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00			0,00		0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.11	2/25.3	SMB	Přelozky kabelů ČETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96			0,00		0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.11	2/26.3	RSD	Přelozky kabelů ČETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04			0,00		0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802.11	2/27.3	SMB	Přelozky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91			0,00		0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802.2	2/28.3	RSD	Přelozky kabelů UPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53			0,00		0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.11	2/29.3	SMB	STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33			0,00		0,00			225 108,33	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.11	2/30.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25			0,00		0,00			118 001,25	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část, komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13			0,00		0,00			3 215 237,13	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.11	2/32.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44			0,00		0,00			3 014 141,44	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152.2	2/33.3	SMB	Stavební úpravy obj. Dornych č.60, k.ú. Trnité č.p.747 (vje)	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32			0,00		0,00	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	2/34.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	4 370 561,60	4 370 561,60			0,00		0,00			4 370 561,60	4 370 561,60	4 370 561,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.1	2/35.																								

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 673 126,44	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 206 097 811,38	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,47%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,72%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,35%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000:39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné				
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33				34=32+33	35=32+33	36	37
				- 106 012 752,04	114 663 017,99	8 650 265,95	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 83 079 118,17	88 752 244,61	5 673 126,44	171 831 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00				0,00			- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00							0,00%	0,00	
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00				0,00			- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00							0,00%	0,00	
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00				0,00			0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00							0,00%	0,00	
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dorných 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00				0,00			0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00							0,00%	0,00	
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Uzká	0,00	212 280,00	212 280,00				0,00			0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00							0,00%	0,00	
100.2	3/86.3	RSD	Křižovatka Dorných - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91				0,00			- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65							0,00%	0,00	
100.3	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71				0,00			- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71							0,00%	0,00	
600.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30				0,00			0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30							0,00%	0,00	
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12				0,00			0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12							0,00%	0,00	
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93				0,00			0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93							0,00%	0,00	
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22				0,00			0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22							0,00%	0,00	
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42				0,00			0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	2 719 545,42							0,00%	0,00	
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00				0,00			0,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00							0,00%	0,00	
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komarovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20				0,00			0,00	27 394,20	27 394,20	27 394,20							0,00%	0,00	
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84				0,00			0,00	205 695,84	205 695,84	205 695,84							0,02%	205 695,84	
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18				0,00			- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18							0,00%	0,00	
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75				0,00			- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75							0,00%	0,00	
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07				0,00			- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07							0,00%	0,00	
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú. Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00				0,00			- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00							0,00%	0,00	
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17				0,00			0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17							0,00%	0,00	
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33 k.ú. Trnítá č.p.769/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19				0,00			0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19							0,00%	0,00	
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objekt firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00				0,00			- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00							0,00%	0,00	
162.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú. Trnítá č.p.758/4 (příjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18				0,00			- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18							0,00%	0,00	
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-obl. Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00				0,00			0,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00							0,05%	550 144,00	
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20				0,00			0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20							0,38%	4 549 189,20	
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56				0,00			0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	8 429 196,56							0,70%	8 429 196,56	
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dorných 50	- 22 898,00	1 426 012,73	1 403 314,73				0,00			- 22 898,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73							0,00%	0,00	
300.4	4/108.3	SMB	Uzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61				0,00			0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61							0,00%	0,00	
800.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76				0,00			0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76							0,00%	0,00	
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37				0,00			0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37							0,00%	0,00	
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46				0,00			0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46							0,00%	0,00	
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Uzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51				0,00			0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51							0,00%	0,00	
301.1	4/113.5	SMB	Čerpaní podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							0,00%	- 8 091 884,80	
201.3	5/114.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-obl. Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00				0,00			- 540 052,00	0,00	- 540 052,00	540 052,00							0,00%	0,00	
201.3	5/115.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-obl. Brno střed	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00				0,00			- 270 026,00	0,00	- 270 026,00	270 026,00							0,00%	0,00	
430.3	5/116.1	DPMB	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							0,00%	0,00	
800.2	5/117.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68				0,00			- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68	1 047 964,68							0,00%	0,00	
100.1	5/118.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dorných 1.část, komunikace	- 1 154 400,00	1 136 850,00	- 17 550,00				0,00			- 1 154 400,00	1 136 850,00	- 17 550,00	0,00							0,00%	0,00	
800.1	5/119.1	SMB	Kabelovod Dorných - Svatopetrská	- 6 261,36	0,00	- 6 261,36				0,00			- 6 261,36	0,00	- 6 261,36	6 261,36							0,00%	0,00	
800.3	5/120.1	SMB	Kabelovod Plotní	- 900 237,70	0,00	- 900 237,70				0,00			- 900 237,70	0,00	- 90										

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 206 097 811,38
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,72%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 673 126,44	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,47%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,35%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000:39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Smluvní kompenzační nároky
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	
				- 106 012 752,04	114 663 017,99	8 650 265,95	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 83 079 118,17	88 752 244,61	5 673 126,44	171 831 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
130.34	5/161.3	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00				- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00			0,00			0,00%	0,00		
152.2	5/162.3	SMB	Doplňení rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00				- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00			0,00			0,00%	0,00		
600.1	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00				- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70			0,00			0,00%	0,00		
600.2	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00				- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60			0,00			0,00%	0,00		
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00				- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65			0,00			0,00%	0,00		
200.2	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00				44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	- 116 918,04	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Zelezníční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00	- 360,45	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotn	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	25 764,50	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00			- 311 416,98	311 416,98			0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00	- 120 128,74	0,00			- 120 128,74	177 526,96			0,00			0,00%	0,00		
200.4	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
200.4	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00	- 61 825,47	0,00			- 61 825,47	63 047,71			0,00			0,00%	0,00		
130.34	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 80	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00			- 1 153 505,73	1 153 505,73			0,00			0,00%	0,00		
600.1	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.1	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 690,51	21 252,96	- 10 437,55	31 690,51	21 252,96	0,00	21 252,96	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.2	5/181.1	SMB	STL přípojky stávající LIXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.2	5/182.1	SMB	STL přípojky obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00	- 2 179,62	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.2	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.2	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00			- 106 442,10	106 442,10			0,00			0,00%	0,00		
600.2	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvonarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.3	5/186.3	SMB	STL přípojky Široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00			- 38 332,80	38 332,80			0,00			0,00%	0,00		
600.3	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací Široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00			- 43 891,75	43 891,75			0,00			0,00%	0,00		
600.3	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00	- 28 776,27	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.3	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00	- 4 124,50	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.3	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.3	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00	- 48 564,56	0,00			- 48 564,56	101 113,36			0,00			0,00%	0,00		
600.3	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00	- 18 168,15	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.3	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.3	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2. část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.3	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.3	5/196.1	SMB	STL přípojky Zelezníční	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	0,00	- 6 299,89	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.3	5/197.1	SMB	Dopojení domovních instalací Zelezníční	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.3	5/198.1	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka, 2. část	- 26 983,66	0,00	- 26 983,66	- 26 983,66	0,00	- 26 983,66	0,00	- 26 983,66	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00		
600.4	5/199.1	SMB	STL přípojky Dornych, 4. část	- 1 521,36	1 816,73	295,37	- 1 521,36																		