



## DODATEK Č. 2

### ke SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA SPR-S54/2021

(dále jen „Smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### I. Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

Národní technické muzeum

Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Zastoupený: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem

IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299



a

##### 2. Zhotovitel

ARN studio spol. s r.o.

Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové



(dále jen „Zhotovitel“)

#### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.4.2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým sjednaly přerušeni provádění díla.
2. Do doby přerušeni provádění díla plnil Zhotovitel dílo v souladu s platebními podmínkami sjednanými v čl. VII. odst. 3 Smlouvy za to inkasoval část ceny ve výši 130 000,- Kč bez DPH.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě je úprava doby plnění dle čl. IV odst. 1 Smlouvy ve smyslu stanovení zbývající doby plnění po ukončení přerušeni provádění díla a platebních podmínek dle čl. VII odst. 3 Smlouvy ve smyslu úhrady zbývající, doposud neuhrazené části ceny.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková doba plnění dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy se nově předpokládá v délce 18 měsíců. Výkon autorského dozoru bude zahájen v návaznosti na předání



staveniště nově vybranému zhotoviteli stavby do doby řádného dokončení stavby tímto nově vybraným zhotovitelem.

5. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě platebních podmínek ve smyslu způsobu úhrady doposud nevyplacené části ceny dle čl. VII odst. 1 Smlouvy, kdy zbývající část ceny za autoraký dozor ve výši 250 000,- Kč bez DPH bude Zhotoviteli uhrazena následovně:

Cena za plnění prováděné zhotovitelem dle Smlouvy po dobu provádění stavebních prací zhotovitelem stavby (10 měsíců) bude zhotoviteli uhrazena postupně formou dílčích faktur, vystavovaných pravidelně vždy po uplynutí 3 měsíců počínaje znovuzahájením plnění (celkem 3 čtvrtletí), a to na částku 65 000,- Kč bez DPH (čímž bude postupně uhrazena cena za 9 měsíců). Poslední faktura ve výši 55 000,- Kč bez DPH (za poslední měsíc a součinnost při vydání kolaudačního souhlasu) bude vystavena po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
7. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v plnění předmětu Smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Objednatelce k zahájení plnění.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník bere na vědomí povinnost zveřejnění tohoto Dodatku po jeho podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a tento je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne ..... - 1 - 12 - 2022

V Hradci Králové dne..... 1. 12. 22



Národní technické muzeum  
Mgr. Karel Ksandr  
generální ředitel  
(Objednatel)



ARN Studio spol. s r.o.  
Ing. arch. Jiří Krejčík  
jednatel  
(Zhotovitel)