

Dodatek smlouvy o dílo č. 1

akce:
„Rychnov nad Kněžnou, Velká Láň - rekonstrukce VO“

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Energomontáže Votroubek s.r.o.

sídlo: Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 28791274

DIČ : CZ28791274

zastoupené: Ing. Janem Votroubkem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 27711.

telefon: 494 535 004

bank. spojení: ██████████

č. účtu: ██████████

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 19.7.2022, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

2. Předmět díla :

2.2. Rozsah díla je stanoven:

Nabídkou uchazeče ("zhotovitele") ze dne 22. 6. 2022

Cenovou nabídkou zhotovitele na vícepráce ze dne 6. 12. 2022

3. Doba plnění :

- 3.1. a) Zahájení díla : po podpisu smlouvy
b) Provedení díla : do 31. 3. 2023

4. Cena díla a platební podmínky :

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

cena dle SOD bez DPH	694 788,00 Kč
cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	165 809,00 Kč
cena celkem bez DPH	860 597,00 Kč
DPH 21%	180 725,37 Kč
Cena celkem s DPH	1 041 322,37 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 14. 12. 2022, číslo usnesení 659/2022.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je: Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 6. 12. 2022

V Rychnově nad Kněžnou dne 15. 12. 2022
Za objednatele :

V Rychnově nad Kněžnou dne 16. 12. 2022
Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Energomontáže Votroubek s.r.o.
Ing. Jan Votroubek - jednatel společnosti