

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. KT/12031/22
na realizaci akce

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky nábytku - 2.etapa
- část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky nábytku –
ZŠ Janov

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník** ve znění pozdějších předpisů)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Město Litvínov**
Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov
č.ú.: 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel: **SANTAL spol. s r.o.**
Zastoupený: Ing. Jiřím Škopkem, jednatelem společnosti
Sídlo: Jiráskova 738, Třeboň II, 379 01 Třeboň
IČ: 42408121
DIČ: CZ42408121
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 214948251/0100
Datová schránka: v9jy5ip

(dále jen **dodavatel**)

II.

- 2.1 Z důvodu nepředvídatelných okolností při dodávkách nábytku (blíže specifikováno ve změnových listech č. 1 a č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku) se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 12.5 Smlouvy o dílo č. KT/12031/22 na realizaci stavby „**Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky nábytku - 2.etapa – část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky nábytku – ZŠ Janov**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. V. Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

*„Cena předmětu plnění dle této smlouvy se sjednává jako pevná a činí **2 872 108,00 Kč bez DPH**. Cena zahrnuje dodání Nábytku dle odst. 3.2 této smlouvy, další plnění dle odst. 3.3 této smlouvy, příp. veškerá další plnění poskytnutá dodavatelem objednateli dle této smlouvy nebo za účelem splnění této smlouvy.*

K ceně bez DPH, bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

- 2.2 Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo č. KT/12031/22 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

- 3.1 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a

udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- 3.3 Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Změnový list č.1

Změnový list č.2

12. 12. 2022

V Litvínově dne

Za objednatele:




Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

03. 12. 2022

V dne

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Škopek
jednatel společnosti


msaal s.r.o.
Jiráskova 758/II

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

STAVBA: Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky nábytku - 2.etapa - ZŠ Janov

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: SANTAL spol. s.r.o


		CELKEM DLE SOD
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]
	Náklady stavby celkem	2 872 108,00
	HLAVNÍ SMLOUVA	2 981 187,00
	ZL1 - DODATEČNÉ PRÁCE	54 421,00
	ZL2 - MĚNĚPRÁCE	-163 500,00

Změnový list - dodatečné práce	č. 1																																																																								
akce: Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky nábytku - 2.etapa - ZŠ Janov																																																																									
Datum : 04.11.2022 Vypracoval : SANTAL spol. s.r.o.																																																																									
Popis změny a její účel : 1) Učebna chemie: Z důvodu změny velikosti učitelského stupínku a úprav mimo původní nákresy a špatné specifikaci v projektu (výška pracoviště), muselo dojít k předělání demonstračního pracoviště z důvodu nepraktičnosti a nepoužitelnosti pracoviště pro žáky. 2) Kuchyňka: Z důvodu hygienických a bezpečnostních, musel být proveden zásah do kuchyňské sestavy. Nutné zkrácení kuchyňské sestavy o 13cm, kvůli nedostatku místa oproti původním plánům. Sestava zasahovala do výlevky, což nesplňuje hygienické normy. Z toho důvodu musela být udělána nová skříňka, pracovní deska a nová obkladová deska na stěnu. 3) Učebna chemie: Z důvodu nesplnění hygienické a praktické činnosti, musela být dodělaná zástěna za mycí pracoviště, s kterým se nepočítalo v původním projektu. 4) Z důvodů nesplnění hygienických požadavků, muselo být doděláno umyvadlo v chemickém kabinetu. Nebylo v projektu nikomu přiděleno. 5) Z důvodu odhlučnění obráběcího stroje při použití je potřeba dodání akustického panelu, který nebyl v projektu uveden.																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Popis položky</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Kč/MJ</th> <th style="text-align: center;">cena celkem</th> <th style="text-align: left;">Poznámka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kovová podnož s přední výstuhou</td> <td style="text-align: center;">ks.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">3 500,00</td> <td style="text-align: right;">3 500,00 Kč</td> <td>Učebna chemie</td> </tr> <tr> <td>Pracovní deska HPL MAX KOMPAKT tloušťky 15 mm</td> <td style="text-align: center;">ks.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">7 875,00</td> <td style="text-align: right;">7 875,00 Kč</td> <td>Učebna chemie</td> </tr> <tr> <td>Pracovní deska postforming</td> <td style="text-align: center;">ks.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">5 470,00</td> <td style="text-align: right;">5 470,00 Kč</td> <td>Kuchyňka</td> </tr> <tr> <td>Obkladová deska na stěnu za pracovní desku</td> <td style="text-align: center;">ks.</td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td style="text-align: right;">1 500,00</td> <td style="text-align: right;">4 500,00 Kč</td> <td>Kuchyňka</td> </tr> <tr> <td>Skříňka spodní, 1x dvířka</td> <td style="text-align: center;">ks.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">2 542,00</td> <td style="text-align: right;">2 542,00 Kč</td> <td>Kuchyňka</td> </tr> <tr> <td>Pracovní deska KOMPAKT tloušťky 15 mm, zástěna</td> <td style="text-align: center;">ks.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">4 200,00</td> <td style="text-align: right;">4 200,00 Kč</td> <td>Učebna chemie</td> </tr> <tr> <td>Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby</td> <td style="text-align: center;">ks.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">3 860,00</td> <td style="text-align: right;">3 860,00 Kč</td> <td>Kabinet chemie</td> </tr> <tr> <td>Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50</td> <td style="text-align: center;">ks.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">420,00</td> <td style="text-align: right;">420,00 Kč</td> <td>Kabinet chemie</td> </tr> <tr> <td>ECOPHON AKUSTO WALL A SUPER G (panel o rozměru 2700 x 1200 x 40 mm)</td> <td style="text-align: center;">ks.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">22 054,00</td> <td style="text-align: right;">22 054,00 Kč</td> <td>Dílny</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">cena celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">54 421,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">upravená cena bez DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka	kovová podnož s přední výstuhou	ks.	1,00	3 500,00	3 500,00 Kč	Učebna chemie	Pracovní deska HPL MAX KOMPAKT tloušťky 15 mm	ks.	1,00	7 875,00	7 875,00 Kč	Učebna chemie	Pracovní deska postforming	ks.	1,00	5 470,00	5 470,00 Kč	Kuchyňka	Obkladová deska na stěnu za pracovní desku	ks.	3,00	1 500,00	4 500,00 Kč	Kuchyňka	Skříňka spodní, 1x dvířka	ks.	1,00	2 542,00	2 542,00 Kč	Kuchyňka	Pracovní deska KOMPAKT tloušťky 15 mm, zástěna	ks.	1,00	4 200,00	4 200,00 Kč	Učebna chemie	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	ks.	1,00	3 860,00	3 860,00 Kč	Kabinet chemie	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	ks.	1,00	420,00	420,00 Kč	Kabinet chemie	ECOPHON AKUSTO WALL A SUPER G (panel o rozměru 2700 x 1200 x 40 mm)	ks.	1,00	22 054,00	22 054,00 Kč	Dílny	cena celkem bez DPH				54 421,00 Kč		upravená cena bez DPH					
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka																																																																				
kovová podnož s přední výstuhou	ks.	1,00	3 500,00	3 500,00 Kč	Učebna chemie																																																																				
Pracovní deska HPL MAX KOMPAKT tloušťky 15 mm	ks.	1,00	7 875,00	7 875,00 Kč	Učebna chemie																																																																				
Pracovní deska postforming	ks.	1,00	5 470,00	5 470,00 Kč	Kuchyňka																																																																				
Obkladová deska na stěnu za pracovní desku	ks.	3,00	1 500,00	4 500,00 Kč	Kuchyňka																																																																				
Skříňka spodní, 1x dvířka	ks.	1,00	2 542,00	2 542,00 Kč	Kuchyňka																																																																				
Pracovní deska KOMPAKT tloušťky 15 mm, zástěna	ks.	1,00	4 200,00	4 200,00 Kč	Učebna chemie																																																																				
Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	ks.	1,00	3 860,00	3 860,00 Kč	Kabinet chemie																																																																				
Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	ks.	1,00	420,00	420,00 Kč	Kabinet chemie																																																																				
ECOPHON AKUSTO WALL A SUPER G (panel o rozměru 2700 x 1200 x 40 mm)	ks.	1,00	22 054,00	22 054,00 Kč	Dílny																																																																				
cena celkem bez DPH				54 421,00 Kč																																																																					
upravená cena bez DPH																																																																									
Vypracoval : Bohumil KLÓUB inženýrská a invest. činnost 436 01 LITVÍNŮV IČO: 12084333																																																																									
Schválil : Městský úřad Litvínov Odbor investic a regionálního rozvoje náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov																																																																									
Datum : 04.11.2022 Datum : 08.11.2022 Datum :																																																																									

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/12031/22

Smlouva o dílo:

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky nábytku - 2.etapa – část 2 -
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky nábytku – ZŠ Janov

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	10. 11. 2022		vedoucí OI	
Schválil:	10. 11. 2022		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	10. 11. 2022		ekonom OIRR	
Právní oddělení:			právní zástupce MěÚ	
Schváleno – RM:	16. 11. 2022	Číslo usnesení:	R/ 5493/3	
ZM:		Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: ----	Do: ----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	1. místostarosta města	