



S009P00TSZKS

B | R | N | O

Číslo SOD objednatele: 2022/002067/SRM/DS- DODATEK 2

Číslo SOD zhotovitele: 9 - 0245A22

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [redacted], č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Sylva Vágnerová, tel.: 775 124 591 e-mail: vagnerova@blansko.cz

Ing. Marek Štefan, tel.: 516 775 137, mobil: 775 888 967, stefan@blansko.cz

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : PORR a.s.

Sídlo : Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Úsek : **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
Zastoupený : Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava na základě plné moci a
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)

Zápis do OR : vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO : 43005560
DIČ : CZ43005560
Plátce DPH : ANO
Bankovní spojení : [redacted], č.ú.: [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno, tel.: 727 983 623,
Josef Křenek, stavbyvedoucí, tel.: 739 247 074, josef.krenek@porr.cz a
Jan Kobrle, stavbyvedoucí, tel.: 702 268 257, jan.kobrle@porr.cz
(každý samostatně)

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly

v souladu s článkem XIX. odst. 19.7. a v souladu s článkem IV. odst. 4.3. Smlouvy o dílo, číslo objednatele 2022/002067/SRM/DS, č. zhotovitele 9-0245A22 uzavřené mezi smluvními stranami dne 02.05.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“) z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky na uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je změna dílčího termínu plnění díla, tj. dokončení a předání díla z důvodu nepředvídatelných okolností veřejné zakázky s názvem: „**Hořice u Blanska – stavební úpravy místní komunikace**“ a vypořádání prací provedených nad rámec projektové dokumentace.

2.2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně článku II. odst. 2.1. dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, který se mění a nově zní takto:

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky s názvem:

„Hořice u Blanska – stavební úpravy místní komunikace“

2.3. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně části článku II. odst. 2.3. dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, která se mění a nově zní takto:

Dokončení stavebního díla (stavebních prací)	do 15.11.2022
--	---------------

2.4. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 považují smluvní strany vzájemná práva a povinnosti týkající se posunutí termínu dokončení stavebního díla (stavebních prací) a prací zhotovitele provedených nad rámec projektové dokumentace za vypořádaná. Práce provedené zhotovitelem nad rámec projektové dokumentace se vyrovnávají s prodlením zhotovitele, ke kterému došlo před uzavřením tohoto dodatku č. 2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si vzájemně ve vztahu k výše uvedenému ničeho nedluží.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

3.5. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 64 přijatém na 3. schůzi Rady města Blansko dne 06.12.2022.

V Blansku dne 8. 12. 2022
Za objednatele

V Brně dne 07 -12- 2022
Za zhotovitele

.....
město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

PORR a .s.
Ing. Petr Špinar
vedoucí provozu Brno

PORR a.s.
Ing. Jan Bezrouk,
ekonom provozu Brno,