

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 05/ST/2022, ze dne 31. 10. 2022

## 1. Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech TDI:	Ing. Patrik Osička
Telefon:	
E-mail:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

(dále také jen „objednatel“)

## 2. Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	STANTER s.r.o.
Sídlo:	Zarámí 4077, 760 01 Zlín
IČO:	09667822
DIČ:	CZ09667822
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Milan Kreškóci
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Juraj Comorek
Telefon:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

Název akce:

**„Velké Pavlovice, ul. Starohorská – oprava kanalizace, II. etapa“**

uzavřeli dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo č. 05/ST/2022, ze dne 31. 10. 2022, v tomto znění:

## I.

Dohodou smluvních stran a z důvodu provedených změn, vznikly vícepráce na straně objednatele, z toho důvodu se mění článek IV. Cena díla, odstavec 4.3, s tím, že cena celkem se zvyšuje o celkovou částku ve výši 240 120,- Kč bez DPH.  
Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1

Článek IV. Cena díla, odstavec 4.3 nově zní:

**Cena celkem: 6 472 714,56,- Kč bez DPH**

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SOD -	6 232 594,56,- Kč bez DPH
Cena za vícepráce -	240 120,00,- Kč bez DPH
<b>Cena celkem -</b>	<b>6 472 714,56,- Kč bez DPH</b>
<b>Cena celkem -</b>	<b>7 831 984,62,- Kč s DPH</b>

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“).

## II.

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05/ST/2022 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

2.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 05/ST/2022 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi dne: 15. 12. 2022

Ve Zlíně dne: 15. 12. 2022

---

Milan Vojta, MBA, M.A.  
ředitel společnosti

za objednatele

---

Ing. Milan Kreškóci  
jednatel

za zhotovitele