

právní forma: a.s.

zastoupen

████████████████████, předsedou představenstva
████████████████████, místopředsedou představenstva
████████████████████, členem představenstva

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024

DIČ: CZ05165024

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

právní forma: a.s.

zastoupen

████████████████████, statutárním ředitelem
████████████████████, prokurou

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

právní forma: a.s.

zastoupen:

████████████████████, předsedou představenstva
████████████████████, místopředsedou představenstva
████████████████████, členem představenstva

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika

IČO: 31322000

DIČ: SK2020524770

zápis v obchodním rejstříku: u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

právní forma: a.s.

zastoupen:

██████████, předsedou představenstva
██████████, místopředsedou představenstva
██████████, členem představenstva

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357

DIČ: CZ64610357

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

právní forma: a.s.

zastoupen:

██████████, předsedou představenstva
██████████, místopředsedou představenstva
██████████, členem představenstva

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████

e-mail: ██████████

tel: ██████████

kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████

e-mail: ██████████

tel: ██████████

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále také jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. V. odst. 2. Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 3.

Preambule

Na základě žádosti Správce společnosti na úpravu výkonu IČ a způsobu fakturace, která byla Objednatelům odsouhlasena, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě. Výkon inženýrské činnosti uvedený v původního znění článku III. Smlouvy se rozděluje na dvě samostatné dílčí části. Oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, zůstává v Dílčím termínu plnění dle Smlouvy, tj. do 5 měsíců od odevzdání čistopisu č. II projektové dokumentace. Dodatkem

č. 3 se doplňuje lhůta plnění pro úplné podání žádosti o stavební povolení a na hlavní trasu a na všechny ostatní stavební objekty, které proběhne do 31.3.2023.

Článek I. Předmět dodatku

1. Původní znění článku III. Doba se u výkonu IČ rozděluje:

Nové znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
koncept DSP	7 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
čistopis DSP	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DSP
koncept DSP č. II	31.3.2022
Čistopis DSP č. II	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu č. II DSP
Aktualizace ZP	31.10.2022
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Do 5 měsíců od odevzdání čistopisu č. II projektové dokumentace.
Výkon inženýrské činnosti – podání žádosti o SP	31.3.2023
Předání pravomocného SP	Do 12 měsíců od podání žádosti o SP.
Koncept VD-ZDS včetně víceprací dle Dodatku č.2	10 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
Čistopis VD-ZDS včetně víceprací dle Dodatku č.2	5 týdnů od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu čistopisu
Výkon technické pomoci/výkon AD	Na výzvu objednatele

Dokončení plnění: Do 31. 12. 2025.

3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na doplnění fakturačních podmínek pro Dodatek č. 3:

Odměna za výkon inženýrské činnosti bude poskytovateli hrazena v níže uvedených splátkách:

20% na základě doložení dokladu o tom, že byly osloveny všechny DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, které jsou předmětem plnění;

70% na základě podání úplné žádosti o stavební povolení (tzn. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu a na všechny ostatní stavební objekty stavby (pokud je předmětem plnění zajištění více územních rozhodnutí/stavebních povolení, bude splátka uhrazena po podání poslední žádosti);

10% na základě získání všech stavebních povolení, které jsou předmětem plnění (splátka bude uhrazena po získání posledního).

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

v Karlových Varech

v Praze

Digitálně podepsal Bc.
Datum: 2022.12.14
20:35:17 +01'00'

Podepsal
Datum: 2022.12.14 10:03:05
+01'00'

Podepsal
Datum: 2022.12.14 06:33:39 +01'00'

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

za *Objednatele*

za *Poskytovatele*