



Dodatek č. 1 ke smlouvě

o účasti města Blansko na financování díla

„Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace – část oprava vodovodu a kanalizace“

prováděné "Svazkem vodovodů a kanalizací" měst a obcí jako investorem, prostřednictvím společně vybraného dodavatele,

kterou mezi sebou v souladu se stanovami "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí, a v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dne 24.6.2022 ujednaly tyto smluvní strany:

- 1. "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí,**
se sídlem: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
registrovaný v registru zájmových sdružení právnických osob u KÚ JmK Brno
pod číslem RVV/5/93/Mo dne 20.4.1993,
zastoupený předsedou Svazku: Ing. Jiřím Crhou
ve věcech technických je zastoupen: Ing. Petrem Tiokou
IČO: 49468952
DIČ: CZ49468952

Bankovní spojení: ČS, a.s. Boskovice,
č.ú.: [REDACTED]

(dále ve smlouvě jen „Svazek“)

a

- 2. město Blansko**
se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
zastoupené starostou: Ing. Jiřím Crhou
IČO: 00279943
ve věcech technických je zastoupen: Ing. Markem Štefanem, vedoucím oddělení
investic odboru správy a rozvoje města

Bankovní spojení: Komerční banka Blansko
č.ú.: [REDACTED]

(dále ve smlouvě jen „Město“)

I.

Město uzavřelo se Svazkem dne 24.06.2022 Smlouvu o účasti města Blansko na financování díla „Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace – část oprava vodovodu a kanalizace (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto dodatku je změna článků II. a III. Smlouvy, a to z důvodu vzniklých víceprací a méněprací souvisejících s nepředvídatelnými okolnostmi vzniklými při stavebních pracích na výše uvedené stavbě „Blansko, Horní Palava - rekonstrukce komunikace – část oprava vodovodu a kanalizace“.

II.

Článek II. odst. 1 a 3. Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Svazek realizuje výše uvedenou Stavbu na základě smlouvy o dílo, prostřednictvím společně Městem a Svazkem vybraného dodavatele - firmy PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, úsek PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava a to za cenu **4.232.626,66 Kč (slovy: čtyřimilionydvěstětřicetdvatisícšestsetdvacetšest 66/100 Kč bez DPH)**
3. **Celkové známé náklady** vynaložené Svazkem na realizaci Stavby činí **4.232.626.66 Kč (slovy: čtyřimilionydvěstětřicetdvatisícšestsetdvacetšest 66/100 Kč bez DPH)**

Článek III. odst. 1. Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že **Město uhradí Svazku náklady na realizaci předmětné Stavby v celkové výši 4.232.626,66 Kč (slovy: čtyřimilionydvěstětřicetdvatisícšestsetdvacetšest 66/100 Kč bez DPH) z čehož činí:**

• SO 001	Vedlejší rozpočtové náklady – částka ve výši	157.200,00 Kč
• SO 301	Oprava vodovodu – částka ve výši	1.106.254,96 Kč
• SO 301.1.	Oprava vodovodních přípojek – částka ve výši	149.488,83 Kč
• SO 302	Oprava jednotné kanalizace – částka ve výši	2.555.364,82 Kč
• SO 302.2	Kanalizační přípojky – částka ve výši	264.318,05 Kč

Předmětnou částku 4.232.626,66 Kč

(slovy: čtyřimilionydvěstětřicetdvatisícšestsetdvacetšest 66/100 Kč bez DPH)
Město uhradí do 21 dnů ode dne doručení faktury Svazkem, přičemž k úhradě této částky použije Město vlastní finanční prostředky.


III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabyvá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Svazek souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv

agendové číslo: 2022/002212/SRM/DS/MAZ


- (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí Město nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou tiskopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
 5. Dodatek je sepsán ve smyslu platných Stanov dobrovolného sdružení "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí a rozhodnutí předsednictva Svazku ze dne 29.5.2015.
 6. Dodatek je podepsán na základě usnesení předsednictva Svazku ze dne 12.12.2022.
 7. Dodatek je podepsán na základě usnesení č. 66 přijatém na 03. schůzi Rady města Blansko konané dne 06.12.2022
 8. Účastníci dodatku po jeho přečtení výslovně prohlásili, že tento byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Boskovicích dne 13.12.2022



"Svazek vodovodů a kanalizací"
měst a obcí
Ing. Jiří Crha
předseda Svazku

V Blansku dne 04.12.2022



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

