

Dodatek č. 3

ke smlouvě o vytvoření a servisní podpoře portálu pro podepisování smluv

Smluvní strany

1. **Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace** sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 05792291
DIČ: CZ05792291
Spisová značka: Pr 1564 vedená u Městského soudu v Praze zastoupena:
[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

2. **QCM, s.r.o.** sídlo: Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 26262525
DIČ: CZ26262525
Spisová značka: C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně zastoupena:
[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany spolu dne 7. ledna 2022 uzavřely smlouvu označenou jako „Smlouva o vytvoření a servisní podpoře portálu pro podepisování smluv“, uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 17672291 (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva byla uzavřena v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zpracování webového portálu pro zajištění procesů elektronického podepisování smluv“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). V souladu s ustanovením § 124 odst. 4 ve spojení s § 53 odst. 7 ZZVZ byla Smlouva uzavřena ve znění dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a následně upravena dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2.
2. V průběhu plnění II. etapy dle Harmonogramu (přípravy základní verze portálu, která umožní plné zajištění proces uzavření smlouvy s Obcí a související funkce) došlo k předání přístupu do Portálu k testování 9. 8. 2022 a dále v návaznosti na průběžné výsledky této etapy došlo k dalšímu upřesnění v mezích původního zadání, a to v oblasti funkcionalit, a následně proběhlo testování uživateli. Dne 6. 12. 2022 bylo ukončeno testování procesu smluv s obcemi a byly finálně ověřeny funkcionality Portálu.
3. Smluvní strany se proto v mezích § 222 ZZVZ z výše uvedených důvodů dohodly na odpovídající úpravě termínů plnění. Tímto dodatkem č. 2 tak z důvodů podle odstavce 2 dochází za podmínek čl. II tohoto dodatku č. 2 k úpravě Harmonogramu projektu v návaznosti na provedené upřesnění zadání a okamžik faktického úplného dokončení II. etapy.

Evidenční číslo smlouvy: DS/0063/05792291/2022/3

4. Smluvní strany konstatují, že změny Smlouvy vyvolané tímto dodatkem nepovažují za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ZZVZ, neboť není naplněn ani jeden ze znaků uvedených v § 222 odst. 3 písm. a), b) a c) ZZVZ. Smluvní strany tak shodně považují změny Smlouvy vyvolané tímto dodatkem za přípustné a souladné s právem veřejných zakázek.

II.

Změnová ujednání

1. Jednotlivé termíny II. až VI. etapy dle Harmonogramu projektu se mění následovně: a)
II. etapa: do 6. 12. 2022
b) III. etapa: do 6. 3. 2023
c) IV. etapa: do 6. 6. 2023
d) V. etapa: do 6. 8. 2023
e) VI. etapa: do 6. 8. 2028
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

III.

Závěrečná ujednání

1. Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy užití v tomto dodatku č. 3 stejný význam jako tytéž pojmy užití ve Smlouvě.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinností uveřejněním v registru smluv.
3. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. Smluvní strany potvrzují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za důvěrnou nebo za předmět obchodního tajemství, a souhlasí, že objednatel je oprávněn takto uveřejnit dodatek v plném znění (po případné úpravě s ohledem na ochranu osobních údajů).
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronicky podepsaném originálu.
5. Smluvní strany se s tímto dodatkem č. 3 řádně seznámily a jeho obsahu rozumí; dodatek č. 3 určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli smluvních stran a není uzavírán v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne 19.12.2022

V Brně dne 18.12.2022

**Integrovaná doprava Středočeského
kraje, příspěvková organizace**

ředitel

QCM, s.r.o.

jednatel

