

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o výkonu autorského dozoru**  
**kteřou uzavřely dne 2. 12. 2022 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace  
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12  
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026  
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100  
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108  
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Ing. Radomír Bureš  
se sídlem: Polní 426, 763 10 Hvozdná  
IČ: 86868276, DIČ: ██████████  
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu autorského dozoru – Technické zhodnocení a oprava voliéry Asie a výběhu medvědů - uzavřené dne 2. 12. 2022, kterým se mění ustanovení čl. čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

**2.1. Změna článku IV. odst. 1. uzavřené Smlouvy o dílo (cena díla)**

Cena dle Smlouvy o dílo	118 000 Kč bez DPH
-------------------------	--------------------

Změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:

Vícepráce	28 000 Kč bez DPH
-----------	-------------------

<b>Cena celkem dle dodatku</b>	<b>146 000 Kč bez DPH</b>
--------------------------------	---------------------------

Cena díla byla navýšena z důvodu změny vyvolané investorem – oprava dodatečné části projektové dokumentace pro provádění stavby (architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení).

**2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 12.12.2022

Ve Zlíně dne 13.12.2022

.....  
Za objednatele  
Ing. Roman Horský, ředitel

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Radomír Bureš