










## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ</b>		<b>005</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Změna zdíciho materiálu</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 005</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: <u>24.11.2022</u> OSOBNĚ: _____ _XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Změna zdíciho materiálu</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Vícepráce:	1 203 618,94 Kč	252 759,98 Kč	1 456 378,92 Kč	
Méněpráce:	-1 203 618,94 Kč	-252 759,98 Kč	-1 456 378,92 Kč	
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:				
OD GP:		PODPIS:		DATUM: <u>24.11.2022</u>
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - 			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 005 Změna zděcího materiálu

**Objednatel:** Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV				0,00
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 0,00 CZK**


v

BILÉ

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0



### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 005	Změna zděcího materiálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>0,00</b>	
52	311238130R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum $R_w = 52$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56$ MPa,	m2	-135,90000	1 378,00	-187 270,20	SoD	
2	311237372R00	Zdivo z cihel HELUZ AKU P15 na maltu cementovou 10 MPa, tl. 200 mm	m2	135,90000	1 378,00	187 270,20	RTS 22/ II	
51	311238127R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum $R_w = 58$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,33$ MPa,	m2	-407,19100	2 496,00	-1 016 348,74	SoD	
4	311237378R00	Zdivo z cihel HELUZ AKU 30/33,3 MK - P15, malta cementová 10 MPa, tl. 300 mm	m2	407,19100	2 496,00	1 016 348,74	RTS 22/ II	

<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 005 Změna zděcího materiálu

**Objednatel:** Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

**Zhotovitel:**

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

**Vypracoval:**

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			1 203 618,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 203 618,94</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 203 618,94 CZK
Základní DPH	21 %	252 759,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**


**1 456 378,92 CZK**

v                                          



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 203 618,94	100,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
Cena celkem					1 203 618,94	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 005	Změna zdícího materiálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 203 618,94</b>	
2	311237372R00	Zdivo z cihel HELUZ AKU P15 na maltu cementovou 10 MPa, tl. 200 mm	m2	135,90000	1 378,00	187 270,20	RTS 22/ II
4	311237378R00	Zdivo z cihel HELUZ AKU 30/33,3 MK - P15, malta cementová 10 MPa, tl. 300 mm	m2	407,19100	2 496,00	1 016 348,74	RTS 22/ II

<b>Celkem</b>						<b>1 203 618,94</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------------





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-1 203 618,94	100,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
Cena celkem					-1 203 618,94	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 005	Změna zdícího materiálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-1 203 618,94</b>	
52	311238130R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa,	m2	-135,90000	1 378,00	-187 270,20	SoD
51	311238127R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 58 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,33 MPa,	m2	-407,19100	2 496,00	-1 016 348,74	SoD

<b>Celkem</b>	<b>-1 203 618,94</b>
---------------	----------------------