



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č.1 k Objednávce ze dne 27.07.2022

Číslo objednávky: 07PT-001780

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 122 1015

Název veřejné zakázky: **141/22 - D6 Hořovičky, obchvat – monitoring individuálních zdrojů podzemních vod při hydrodynamických zkouškách**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EKOLA group, spol. s r. o.

Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10

IČO: 63981378

DIČ: CZ63981378

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Článek I. – Předmět dodatku

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k objednávce, jehož předmětem je změna lhůty pro dodání či termínu dodání.

Zdůvodnění:

Monitoring individuálních zdrojů podzemních vod se provádí při hydrodynamických zkouškách, které zajišťuje třetí strana. Zahájení hydrodynamických zkoušek bylo vázáno na povolení těchto zkoušek příslušným vodoprávním úřadem, jehož termín vydání nemůže dodavatel ovlivnit.

Objednatel po získání uvedeného povolení vyzval dne 17.10.2022 dodavatele k zahájení monitoringu podzemních vod. Doba trvání monitoringu v souladu s objednávkou je 9 týdnů od výzvy a termín na odevzdání závěrečné zprávy 3 týdny od ukončení monitoringu.

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na posunu lhůty pro dodání, a to změny ukončení plnění do 31.01.2023.

Článek II. – úprava Lhůty dodání či termín dodání

Původně sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: na výzvu objednatele

- doba trvání monitoringu 9 týdnů od výzvy,

- odevzdání závěrečné zprávy 3 týdny od ukončení monitoringu

Ukončení plnění: 30.12.2022

Nově sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: na výzvu objednatele
- doba trvání monitoringu 9 týdnů od výzvy,
- odevzdání závěrečné zprávy 3 týdny od ukončení monitoringu

Ukončení plnění: 31.01.2023

Článek III. - Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí toho dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Aktualizovaná původní příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace služeb;
2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Oboustranně podepsaný Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Za Objednatele:

██████████

vedoucí úseku výstavby

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

██████████

████████████████████

Digitálně podepsal

██████████

Datum: 2022.12.15

09:26:17 +01'00'

Za Dodavatele:

██████████████████

Jednatelka společnosti

EKOLA group, spol. s r. o.

██████████

██████████████████

Digitálně podepsal

██████████

Datum: 2022.12.15 08:50:45

+01'00'

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je monitoring individuálních zdrojů podzemních vod při hydrodynamických zkouškách:

- Přípravné práce – příprava podkladů, rekognoskace terénu
- Technické práce – instalace dataloggerů zajištění jejich provozu a odečtů, měření hladin pomocí hladinometrů
- Zpracování závěrečné zprávy

Podrobná specifikace zakázky je součástí přílohy - soupis prací.

Staničení:

Dálnice D6 v km 57,400 – 62,594

Požadavky:

- Spolupráce se zhotovitelem hydrodynamických zkoušek (čerpací + stoupací zkouška) ve stávajícím pozorovacím vrtu HG 37, hydrodyn. zkoušky budou probíhat po dobu 18-ti dnů
- Monitoring individuálních zdrojů podzemních vod bude probíhat po dobu 9-ti týdnů
 - 1) fáze – 3 týdny před čerpací zkouškou
 - 2) fáze – 3 týdny v průběhu čerpací zkoušky
 - 3) fáze – 3 týdny po čerpací zkoušce
- Měření hladin podzemních vod dataloggerem bude probíhat u studny:
 - Kolečov č.p.65 (hloubka studny cca 22m p.t.)
 - Kolečov č.p.67 (hloubka studny cca 13m p.t.)
 - Kolečov p.č. 896/7 (hloubka studny cca 8m p.t.)
- Měření hladinoměrem ve 4 studních bez dataloggerů bude prováděno 1krát za týden,
- Odevzdání závěrečné zprávy – digitálně, prostřednictvím www.rvs.rsd.cz,
3x v listinné podobě a 2x digitálně na CD/flash disk

Termín plnění:

Zahájení plnění: na výzvu objednatele

- doba trvání monitoringu 9 týdnů od výzvy,
- odevzdání závěrečné zprávy 3 týdny od ukončení monitoringu

Ukončení plnění: 31.01.2023

Platební podmínky:

- platba jednorázová po odevzdání závěrečné zprávy/posudku
- na základě skutečně provedených prací (odsouhlaseného předávacího protokolu)