

**Dodatek č. 1 k objednávce č. 2022/0592/OI\_Odd\_Admin/MK**

**"Stavební úpravy sborovny a kinosálu, ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova  
1006/21, Praha 9 – Černý Most"**

**Městská část Praha 14**

se sídlem: Bří Venclíků 1073, Praha 9

zastoupená [redacted]

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

(odběratel)

a

**R- Projekt 07 Praha s.r.o.**

se sídlem: Ke Strašnické 1795/8, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Jiřím Padevětem

IČ: 03520358

(dodavatel)

Z důvodu rozšíření předmětu projektových prací týkající se akce "Stavební úpravy sborovny a kinosálu, ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 1006/21, Praha 9 - Černý Most" se účastníci tohoto řízení dohodli, že fakturace bude probíhat na základě již uzavřené objednávky a tohoto dodatku.

Navýšený rozsah prací:

- zpracování projektu Interiérového vybavení sborovny i kinosálu
- zpracování projektu ozvučení
- úpravy zdravotně technických instalací a topení

Celková cena bez DPH 34.000,00 Kč

DPH 21% 7.140,00 Kč

**Celková cena vč. DPH 41.140,00 Kč**

SOUHLAS: 20.12.2022 / [redacted]

V Praze dne 20.12.2022

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14  
[redacted]

[redacted]  
Ing. Jiří Padevět