

Změnový list

číslo:

K-01

STAVBA		kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č.9+kuchyně-Holčovice		
Název objektu:	KUCHYŇ		
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava		
Číslo smlouvy:	TO/2022/08		
OBJEDNATEL	IČO	.00844004	
Psychiatrická nemocnice v Opavě			
Olomoucká 305/88			
746 01	Opava		
ZHOTOVITEL	IČO	67730248	
Ing.Radim Kostiha			
Sokolovská 11			
74601 Opava			
Požadováno kým: PN Opava			
Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ			
Zdůvodnění změny:			
1. MPC -			
2. VPC – změna okenních sítí z jednoho křídla na celé okno – okna v kuchyni			
3. VPC – dodání pvc dveří do zadní části kuchyně-nebylo v zadání			
4. VCP – u hlavních vchodových dveří přibude samozavírač			
Podklady (přílohy):			
Soupis Víceprací pro pavilon KUCHYŇ			
MÉNĚPRÁCE	SOD: 459 478,14		0,00
VÍCEPRÁCE	11,40 %		52 395,00
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	11,40 %		52 395,00
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil :

(zhotovitel)

Jméno a příjmení: Radim Kostiha

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil :

Autorský dozor, projektant

Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil :

Technický dozor stavebníka

Jméno a příjmení: René Matýsek

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil :

Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský

Podpis: _____

Datum: _____

Změnový list

číslo:

P9-01

STAVBA

kategorie stavby: Občanská vybavenost

Název stavby: **Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č.9+kuchyň-Holčovice**
Název objektu: **Pavilon 9**
Místo stavby: **PN v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava - DS Horní Holčovice**
Číslo smlouvy: **TO/2022/08**

OBJEDNATEL

IČO .00844004

Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88
746 01 Opava

ZHOTOVITEL

IČO 67730248

Ing.Radim Kostiha
Sokolovská 11
746 01 Opava

Požadováno kým: PN Opava

Zdůvodnění změny:

1. VPC – změna skel na ornamentní 3ks oken(wc, koupelna)
2. VPC – dodání 6x pákové ovládání (koupelna, wc, kotelna,pokoj-zvýšené
3. VCP – u hlavních vchodových dveří přibude samozavírač

Podklady (přílohy):

Soupis Víceprací pro pavilon pavilon 9

SOD:

344 018,26

MĚNĚPRÁCE

0,00

VÍCEPRÁCE

17,41 %

59 900,00

ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :

17,41 %**59 900,00**

Časový dopad:

Bez časového dopadu na realizaci díla

Ostatní ujednání:

Schválil za zhotovitele:

Ing. Radim Kostiha - jednatel

Podpis:

Schválil za AD:

Ing. arch. Martin Matušek

Podpis:

Schválil za objednatele:

René Matýsek - TDS

Podpis:

Schválil za objednatele:

Ing. Adam Jaškovský - náměstek ředitele pro HTS

Podpis:

Přehled Změnových listů

číslo:

suma - 01

STAVBA		kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 9+kuchyň – Holčovice		
Název objektu:	Pavilon č. 9, kuchyň		
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava		
Číslo smlouvy:	TO/2022/08		
OBJEDNATEL	IČO	.00844004	
Psychiatrická nemocnice v Opavě			
Olomoucká 305/88			
746 01 Opava			
ZHOTOVITEL	IČO	67730248	
Radim Kostihá			
Sokolovská 11			
74601 Opava			
Požadováno kým:PN Opava			

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Změnový list	Pavilon	cena dle SOD	Méněpráce			Vícepráce		Změny celkem	
			číslo	číslo	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH
P9-01	9	344 018,26		0,00	0,00 %	59 900,00	17,41 %	59 900,00	17,41 %
K-01	kuchyň	459 478,14		0,00	0,00 %	52 395,00	11,40 %	52 395,00	11,40 %
celkem		803 496,40		0,00	0,00 %	112 295,00	13,98 %	112 295,00	13,98 %

Cena díla celkem po změně (SOD-MPC+VCP) bez DPH:

915 791,40

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Radim Kostihá Podpis: Datum: 23.11.2022
(zhotovitel) jednatel

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum:
Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum:
Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum:
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Rekapitulace: Pavilon KUCHYŇ-HOLČOVICE**Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 9+KUCHYŇ HOLČOVICE**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
Pavilon 13 - Celkem dle SOD	459 478,14	96 490,41	555 968,55
Měněpráce k 23.11.2022	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet	459 478,14	96 490,41	555 968,55
Vícepráce k 23.11..2022	52 395,00	11 002,95	63 397,95
Celkem po změně č.P13 -01	511 873,14	107 493,00	619 366,14

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis:

Datum: 01.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek
Autorský dozor, projektant

Podpis:

Datum:

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek
Technický dozor stavebníka

Podpis:

Datum:

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis:

Datum:

Rekapitulace: Pavilon 9-HOLČOVICE**Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 9+KUCHYŇ HOLČOVICE**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
Pavilon 9 DS Holčovice - Celkem dle SOD	344 018,26	72 243,83	416 262,09
Měněpráce	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet	344 018,26	72 243,83	416 262,09
Vícepráce	59 900,00	12 579,00	72 479,00
Celkem po změně	403 918,26	84 822,83	488 741,09

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Radim Kostiha

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek

Podpis:

Datum:

Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek

Podpis:

Datum:

Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský

Podpis:

Datum:

Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Soupis Víceprací pro pavilon KUCHYŇ-Holčovice

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost
Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č.9+kuchyň-Holčovice	
Název objektu: KUCHYŇ	
Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	

cena bez DPH

1-změna okenních sítí z překrytí jednoho křídla na atypické překrytí obou křidel v kuchyni	-3000 Kč
2-u předních vchodových dveří do kuchyně přibude samozavírač vč. jeho instalace	-3500 Kč
3-nad rámec projektu budou dodány pvc dveře 1050x2280-členění dle zadání	-35945 Kč
4-práce spojené s pvc dveřmi(demontáž, vybourání otvoru, likvidace,montáž, zednické práce, výmalba)	-9950 Kč
celkem	-52395 Kč

List1

Soupis Víceprací pro pavilon 9-Holčovice

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost
Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č.9+kuchyň-Holčovice	
Název objektu: Pavilon 9	
Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava - DS Horní Holčovice	

cena bez DPH

1-změna okenních výplní z čirého skla na sklo kůra(2xwc, 1x koupelna)	2400 Kč
2-u oken 2x koupelna,1x wc, 2x kotelna,1x pokoj dodány pákové ovladače+instalace	54000 Kč
3-u vchodových dveří do kuchyně přibude samozavírač vč. jeho instalace	3500 Kč
celkem bez DPH	59900 Kč

Schválil za zhotovitele: Ing. Radim Kostiha - jednatel Podpis:

Schválil za objednatele: René Matýsek - TDS Podpis:

Schválil za objednatele: Ing. Adam Jaškovský - náměstek ředitele pro HTS Podpis: