







PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		10
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna ocelových sloupů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: podpisu ZL ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 24. 9. 2022 _____ Mail XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna ocelových sloupů DOTČENÉ MÍSTO: konstrukce zámečnické ODKAZ NA VÝKRESY: ASŘ, SKŘ, PBŘ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Tento technický změnový list řeší záměnu uvažovaných ocelových sloupů za sloupy s lepším profilem, z důvodu ukončení výroby profilů předepsaných projektovou dokumentací. Dojde k zvýšení jakosti díla a změna nemá vliv na cenu díla.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM:		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 010r02 Změna ocelových sloupů

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Přikop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK


v

Blue

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 010r02	Změna ocelových sloupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
570	142213xxx	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 219x11,0 mm	m	-5,94000	175,00	-1 039,50
		dle výkazu OK prvků :				
		N2.1 TR 219x11 : -2,75*2		-5,50000		
		Koeficient řezání a prořez: 0,08		-0,44000		
570	142213xxxR	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 219x11,0 mm	m	5,94000	175,00	1 039,50
		dle výkazu OK prvků :				
		N2.1 TR 219x12,5 : 2,75*2		5,50000		
		Koeficient řezání a prořez: 0,08		0,44000		
571	14587796R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 4,00 mm; a = 120,0 mm; b = 60,0 mm	t	0,00000	61 562,00	0,00
		odpočet dle SoD :				
		profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 4,00 mm; a = 120,0 mm; b = 60,0 mm : -		-0,63047		
		0,63047				
		nový profil :				
		profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 12,50 mm; a = 160,0 mm; b = 80 mm :		0,63047		
		0,63047				
Celkem						0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 010r02 Změna ocelových sloupů

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			39 852,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 852,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 852,49 CZK
Základní DPH	21 %	8 369,02 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH


48 221,51 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 852,49	100,0
Cena celkem					39 852,49	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 010r02	Změna ocelových sloupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				39 852,49
570	142213xxx	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 219x11,0 mm	m	5,94000	175,00	1 039,50
		dle výkazu OK prvků :				
		N2.1 TR 219x12,5 : 2,75*2		5,50000		
		Koeficient řezání a prořez: 0,08		0,44000		
571	14587796R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 4,00 mm; a = 120,0 mm; b = 60,0 mm	t	0,63047	61 562,00	38 812,99
		nový profil :				
		profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 12,50 mm; a = 160,0 mm; b = 80 mm :		0,63047		
		0,63047				
Celkem						39 852,49

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 010r02 Změna ocelových sloupů

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-39 852,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-39 852,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-39 852,49 CZK
Základní DPH	21 %	-8 369,02 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-48 221,51 CZK


v

BLUE

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-39 852,49	100,0
Cena celkem					-39 852,49	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 010r02	Změna ocelových sloupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-39 852,49
570	142213xxx	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 219x11,0 mm	m	-5,94000	175,00	-1 039,50
		dle výkazu OK prvků :				
		N2.1 TR 219x11 : -2,75*2		-5,50000		
		Koeficient řezání a prořez: 0,08		-0,44000		
571	14587796R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 4,00 mm; a = 120,0 mm; b = 60,0 mm	t	-0,63047	61 562,00	-38 812,99
		odpočet dle SoD :				
		profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 4,00 mm; a = 120,0 mm; b = 60,0 mm : -0,63047		-0,63047		
Celkem						-39 852,49