

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20210239

Číslo smlouvy zhotovitele: S568/21-9340-01

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava,

oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

xxx

xxx

xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,

Centrum energetických a environmentálních

technologií (CEET),

Výzkumné energetické centrum (VEC)

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

vysoká škola

do OR se nezapisuje, vysoké školy jsou zřizovány zákonem

č. 111/1998 Sb. O vysokých školách, příloha seznam vysokých

škol zákona

619 89 100

CZ 619 89 100

Československá obchodní banka, a.s.

127 089 559/0300

xxx

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

d3kj88v

vec@vsb.cz

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní doručovací adresy:

ID DS:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

II. Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely 23. 8. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), s účinností 25. 8. 2021, za účelem zpracování projektové dokumentace pro stavbu „**Infrastruktura pro**

elektromobilitu III“, část 2 „Lokalita Mírová“ v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy (dále jen „DUR+DSP“), v rozsahu projektové dokumentace provádění stavby (dále jen „DPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“).

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou Smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě v následujícím znění.

III. Předmět dodatku

- Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatku č. 1“) je úprava sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky dle přílohy č. 1 Smlouvy, úprava ceny díla spojená s méněpracemi, ukončení původního závazku Smlouvy a vypořádání dílčího plnění z důvodu nerealizovatelnosti projektovaného stavebního záměru v úplném rozsahu dle přílohy č. 1 Smlouvy.
- Důvodem pro nerealizovatelnost projektovaného stavebního záměru v rozsahu dle přílohy č. 1 Smlouvy jsou:
 - nesouhlasná vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou a vlastníků pozemků sousedících se stavbou.
 - přeložky sítí vyvolané projektovaným stavebním záměrem, které svými náklady převyšují rentabilitu stavebního záměru.
 - nalezení vhodnějšího řešení umožňující vybudování nového odběrného místa včetně zázemí pro řidiče v blízkosti stavby trolejového vedení.
- Smluvní strany se dohodly, že vypořádání předmětu díla dle Smlouvy bude provedeno na základě objektivního posouzení stupně dokončenosti (rozpracovanosti v %) projektové dokumentace (PD) a posouzení rozsahu výkonu inženýrské činnosti (IČ) vykázané zhotovitelem průkazným způsobem. Posouzení stupně dokončenosti (rozpracovanosti v %) PD a výkonu IČ je v příloze č. 1 Dodatku č. 1.
- Zhotovitel souhlasí s využitím rozpracované projektové dokumentace a jejich ucelených a stabilizovaných částí jako podklad pro výběrové řízení v rámci nového zadání a poskytnutí třetí straně. Zhotovitel rovněž uděluje objednateli právo předanou část projektové dokumentace užít při vytváření nové projektové dokumentace, rozšířit ji, přepracovat a dalšími obdobnými způsoby s ní nakládat. Zhotoviteli přitom za udělení tohoto práva nepřísluší žádná dodatečná odměna.

IV. Cena díla

- Cena Díla dle čl. III., odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

Původní znění:

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Cena za PD DUR+DSP (bez DPH) – Mírová bez SO 04</i> | <i>254.800,- Kč</i> |
| <i>Cena za PD DPS (bez DPH) – Mírová bez SO 04</i> | <i>228.200,- Kč</i> |
| <i>Výkon autorského dozoru na stavbě (bez DPH) - Mírová bez SO 04</i> | <i>49.000,- Kč</i> |
| <i>Cena za PD DUR+DSP (bez DPH) – Mírová pouze SO 04</i> | <i>32.300,- Kč</i> |
| <i>Cena za PD DPS (bez DPH) – Mírová pouze SO 04</i> | <i>31.700,- Kč</i> |
| <i>Výkon autorského dozoru na stavbě (bez DPH) - Mírová pouze SO 04</i> | <i>15.300,- Kč</i> |
| <u>Cena celkem za celý předmět (bez DPH)</u> | <u>611.300,- Kč</u> |

Nové znění:

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Cena celkem (bez DPH) za provedené dílo v rozsahu dle vzájemně odsouhlaseného stupně dokončenosti (rozpracovanosti v %)</i> | <i>207 154,- Kč</i> |
|---|----------------------------|

V. Platební a fakturační podmínky

1. Platbu za zpracovanou projektovou dokumentaci uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí rozpracované projektové dokumentace v rozsahu dle vzájemně odsouhlaseného stupně dokončenosti (rozpracovanosti v %). Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu k projektové dokumentaci.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že předáním provedeného díla v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 a zaplacením ceny 207 154 Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 tohoto dodatku, jsou vyrovnána veškerá práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z předmětného smluvního vztahu. Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že na předané dílo se vztahují záruční podmínky a sankční ujednání uvedená ve smlouvě.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektrické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti Dodatku č. 1 se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

Příloha č. 1 - Posouzení stupně dokončenosti (rozpracovanosti v %) PD a výkonu IČ

V Ostravě dne:

V Ostravě dne

.....
xxx

.....
xxx