

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

KERSON spol. s r.o.

Se sídlem: č.p. 80, 517 93 Dobré

Zastoupená: panem [REDACTED], Jednatel

IČO: 45536040

DIČ: CZ45536040

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2700423943/2010

zapsán v OR, Krajský soud v Hradci Králové C 1585

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 35/2022 ze dne 8. března 2022,
ve znění dodatků č. 1 až 3

uzavřené podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Stavební úpravy spojovacího krčku MŠ Rašínova v Novém Městě nad Metují“

(dále jen „Smlouva“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran dojde k odečtu neprovedených prací na větracích mřížkách, a to ve znění smluvními stranami vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 4 ze dne 07.11.2022. Mění se tak vzájemně sjednaná cena za provedení díla.

Článek III., odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 08.09.2022 a je upravená o méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 4 ze dne 07.11.2022, který je přílohou této smlouvy.

Méněpráce:

Dodatek č. 4 bez DPH	13.500,00	Kč
<u>DPH</u>	<u>2.835,00</u>	<u>Kč</u>
Celková cena dodatku č. 4 včetně DPH	16.335,00	Kč
Celková cena díla bez DPH	1.015.105,43	Kč
Dodatek č. 4 bez DPH	13.500,00	Kč
Celková cena díla upravená dodatkem č. 4 bez DPH	1.001.605,43	Kč
<u>DPH</u>	<u>210.337,14</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	1.211.942,57	Kč

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 2-5537/22 ze dne 14.11.2022.

Novém Městě nad Metují dne 13.12.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík v. r., starosta

.....
[redacted], jednatel