

## Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

<b>Harmonogram realizace aktivit (01.05.2022 – 31.03.2023)</b>		
<b>Projektová aktivita</b>	<b>Začátek realizace aktivity</b>	<b>Konec realizace aktivity</b>
<i>Řízení projektu</i>	<i>5/2022</i>	<i>03/2023</i>
<i>Zabezpečení povinné publicity projektu</i>	<i>5/2022</i>	<i>03/2023</i>
<i>E02 – Realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivitu</i>	<i>5/2022</i>	<i>03/2023</i>
<i>E05 – Pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity pro širokou veřejnost nebo zaměřených na specifické cílové skupiny</i>	<i>5/2022</i>	<i>03/2023</i>
<i>E06 – Setkání pracovního týmu</i>	<i>5/2022</i>	<i>03/2023</i>