

1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11. 11. 2022 I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace**
Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8
IC: 45245801
DIC: CZ45245801
Zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem organizace
Bankovní spojení: CSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300

Zhotovitel: AKANT ART, v.o.s.
Zapsaný: V OR u MS Praha, oddíl A, vložka 27994
Sídlo: Celníční 238, 198 00 Praha 9
IC: 25686763
DIC: CZ25686763
Zastoupený: [redacted], společníkem (obchodním vedoucím)
Bankovní spojení: CS Praha 9, č.ú. 246503329/0800
Tel.: [redacted]

Předmět dodatku

Změna termínu dokončení díla

Dokončení díla: Z důvodu klimatických podmínek se posouvá termín dokončení díla na 30. 4. 2023

Místo plnění: HPS/Olšany - oprava vojenských hrobů

Ostatní body smlouvy, v tomto dodatku nedotčené, zůstávají v platnosti.

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Martin Cervený
ředitel organizace

.....
[redacted]
společník (obchodní vedoucí)