



## DODATEK Č. 1 A DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky na stavební práce pod názvem "Polytechnické kreativní centrum – stavební práce" uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), Pravidel pro žadatele a příjemce, Operační program PRAHA – PÓL RŮSTU ČR, verze 4.7 a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městské části Praha – Zbraslav S 13/2020 (společně také jen „Pravidla“).

### 1. SMLUVNÍ STRANY

Název, firma:	Základní škola Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav
se sídlem:	Hauptova 591, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
IČO:	61386961
Zastoupena:	Tomáš Obdržálek, ředitel školy
zástupce ve věcech technických:	Tomáš Obdržálek, ředitel školy
telefon, mail:	725 116 448
bankovní spojení, číslo účtu:	1560660001/5500

(dále jen „Objednatel“)

a

Název, firma:	Herodes a Kostan s.r.o.
se sídlem:	Lipenecká 6, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
IČO/DIČ:	06280200 / CZ06280200
zástupce ve věcech technických:	Pavlo Kostan
telefon, mail:	+420 608 858 307, stavitelstvi@herodeskostan.cz
bankovní spojení, číslo účtu:	115-4941750207 / 0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“.

### 2. PREAMBULE

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 18.7.2022 smlouvu o dílo uzavřenou jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Polytechnické kreativní centrum – stavební práce“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 19696003 (dále jen „smlouva o dílo“).

### 3. OBSAH DODATKU č. 1

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.
- 3.2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo podle odst. 10.16. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
- 3.3. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy o dílo nad rámec rozsahu díla dle požadavků objednatele a to:

- Změnový list Polytechnické kreativní centrum – stavební práce ze dne 15.8.2022 – rušené položky ve výši 2.970 Kč a přidané položky ve výši 52.500 Kč (tj. celková hodnota změnového listu činí 49. 530 Kč bez DPH).

- 3.4. V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v odst. 5.1. smlouvy o dílo, který nově zní:

Celková cena za realizaci Díla je stanovena následovně:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>658.033,90 Kč</b>
<b>Hodnota DPH</b>	<b>138.187,12 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>796.221,02 Kč</b>

- 3.5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

### 4. PŘEDMĚT DOHODY O NAROVNÁNÍ

- 4.1. Zhotovitel poskytl plnění podle smlouvy o dílo v rozsahu podle dodatku č. 1 před nabytím jeho účinnosti podle odst. 5.1 níže.
- 4.2. Smluvní strany tímto narovnávají vzájemné vztahy tak, že veškerá plnění poskytnutá zhotovitelem v rozsahu dodatku č. 1 před jeho nabytím účinnosti jsou považována za plnění podle dodatku č. 1, respektive za plnění podle smlouvy o dílo.

### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek a dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku a dohody o narovnání tvoří následující přílohy:
- Změnový list ze dne 15.8.2022 – Polytechnické kreativní centrum – stavební práce

Za Objednatele

V Praze dne 19.12.2022



Základní škola Vladislava Vančury,  
Praha - Zbraslav  
Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav  
IČO: 61386961 www.zs-zbraslav.cz

Tomáš Obdržálek, ředitel školy

Za Zhotovitele

V Praze dne 19.12.2022

Herodes a Kostan s.r.o. ②  
Lipenecká 6, Praha 5 - Zbraslav  
IČO: 06280200 DIČ: CZ00420200  
stavitelstvi@herodesakostan.cz  
+420 602 351 352 +420 602 858 307

Pavlo Kostan, jednatel