



Název VZ: *Dopravní obsluha lokality Pod Zámečkem – nové komunikace VD14, VD15 – studie*
Číslo VZ: *P22V00000100*

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Pavel Osina, vedoucí OÚRaSŘ, osina.pavel@frydekmistek.cz 558 609 270

▪ **dále jen objednatel**

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupena Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka 10727

č. účtu: [redacted] č.ú.: [redacted]

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

▪ **dále jen zhotovitel**

▪ **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**Dopravní obsluha lokality Pod Zámečkem – nové komunikace VD14, VD15 – studie**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají dodatek s vědomím následujících skutečností:

Během realizace zakázky se ukázalo jako žádoucí předmět díla rozšířit, a to proto, aby byly upraveny stávající již dopravně nevyhovující místa a celá lokalita byla řešena komplexněji, obzvláště v situaci, kdy by se v dohledné době nedalo realizovat napojení lokality na dálniční přivaděč D48 kvůli jeho budoucímu převodu ze státu na kraj či z jiných důvodů.

článek 2
Předmět a rozsah plnění

1. Předmět díla se rozšiřuje tak, že studie bude doplněna o optimalizaci propojení ul. Mikoláše Alše, Na Výsluní a Černá cesta se silnicí II/477. Bude prověřena možnost napojení ulice Mikoláše Alše přímo na stávající okružní křižovatku na silnici II/477 s vybudováním pátého ramene okružní křižovatky a také navržena vhodná koncepční úprava stávající průsečné křižovatky II/477 x Černá Cesta. Případně bude v rámci studie navrženo jiné technické řešení, které zajistí funkční dopravní řešení a zároveň zvýší bezpečnost dopravy v lokalitě. Studie bude dále rozšířena o koncepční návrh revitalizace ulice Mikoláše Alše.

článek 3
Doba, místo a další podmínky plnění

1. Rozšířené dílo bude nově provedeno a předáno objednateli v těchto dílčích termínech:
 - a) předložení rozpracovaného konceptu studie do 45 dnů od nabytí účinnosti dodatku;
 - b) předložení konceptu studie projednaného s dotčenými orgány a správci sítí do 45 dnů od doručení připomínek ze strany zadavatele k prezentovanému konceptu studie ad a);
 - c) odevzdání čistopisu studie do 30 dnů od předložení projednaného konceptu ad b).

článek 4
Cena a platební podmínky:

1. Cena díla se dle tohoto dodatku nově sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
PŮVODNÍ CENA DÍLA	122 400,00	25 704,00	148 104,00
NAVÝŠENÍ CENY DLE DODATKU Č. 1	121 000,00	25 410,00	146 410,00
CELKOVÁ CENA DÍLA	243 400,00	51 114,00	294 514,00

článek 5
Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
2. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Frýdku-Místku na 5. schůzi konané 13. 12. 2022.
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění dle tohoto ujednání v registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele:

 Petr Korč, primátor

 Ing. Martin Vilč,
předseda představenstva