



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000869**

Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: **327 123 4001**

Název související veřejné zakázky:

**D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu – posouzení cen prací**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 2**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail, tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

████████

e-mail, tel:

██

██

e-mail, tel:

██

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Contract management, a.s.**

se sídlem:

Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO:

05306035

DIČ:

CZ 05306035

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

██

zastoupen: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I.

### Předmět dodatku

- 1. Předmětem tohoto Dodatku je změna ustanovení čl. III. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb:**

#### Původní znění čl. III. odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 12. 2021 ode dne účinnosti této Smlouvy.

#### Původní znění dle Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu dokončení stavby (předpoklad do 12/2022).

#### Nové znění dle Dodatku č. 2:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do konce doby finančního vypořádání stavby (předpoklad do 05/2023).

## II.

### Odůvodnění

- 1. Předmětem Dodatku č. 2 je prodloužení doby plnění této Smlouvy za účelem zajištění poskytování služeb do doby finančního vypořádání stavby „D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu“ za účelem zajištění správnosti oceňování nových položek v rámci dosud neuzavřené agendy ZBV či jiných cenových projednání.**

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Chomutově dne: 20 -12-2022

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne: 19 -12-2022

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

.....  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....  
pověřen řízením Správy Chomutov

.....  
Contract management, a.s.

.....  
předseda představenstva