

CES 2252/22/KAMAC

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: JN002078 Bedřichov, ÚV Bedřichov – přístroj na měření zákalu-1x, měření za flotací

Dodatek č. 1

k CES 2252/22/KAMAC Smlouvě ze dne 25.10. 2022

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Martin Matzek, ředitel O.ř

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

Severočeská servisní a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659

sídlo: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice - Trnovany

zastoupen: Ing. Ivanem Eisem – generálním ředitelem a členem představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 05175917

DIČ: CZ05175917

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú:115-6676840277/0100

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 2022 - 00462 ze dne 25.10. 2022 (dále jen „smlouva“). Nižší uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva nižší uvedeným způsobem.

**Čl. I
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění:

čl. 7. bod 7.2Dokončení prací: Do **20.12. 2022**

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

10. 11. 2022

V dne:

V TEPlicích dne: **10. 11. 2022**

Za Zhotovitele:

Ing. Ivan Eis
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

Za Objednatele:

Ing. Martin Matzek
Ředitel OI
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská servisní a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
115 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
②