

# SMLOUVA O DÍLO Dodatek č. 1

(dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto smluvní strany:

## Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové

Sídlo: Balbínova 821/8 Hradec Králové, PSČ 50003  
IČ: 70979201  
DIČ: CZ70979201 (není plátcem DPH)  
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, č. ú.: 10231881/0710  
Zastoupen: Mgr. Ivo Šulcem, ředitelem

dále jen „Objednatel“

a

## RP výtahy s.r.o.

Sídlo: Julia Fučíka 182, 517 71 České Meziříčí  
IČ: 28935934  
DIČ: CZ28935934  
Zápis ve veřejném rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26871  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 107-1765690247/0100  
Zastoupen: Ing. Petrem Pekařem, jednatelem  
dále jen „Zhotovitel“.

obě výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy na stavební práce, tedy přebudování nákladního výtahu a zřízení nákladní plošiny v SOkA Náchod, uzavřené dne 19.9.2022.  
Na základě změnového listu č. 1 se smlouva mění v čl. IV. odst. 1 takto:

## IV. Cena Díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně Díla ve výši:

**Cena Díla v Kč celkem bez DPH:** 1061895,61

**DPH 21% v Kč:** 222998,08

**Cena Díla v Kč celkem vč. DPH:** 1284893,69

**Slovy:** jedenmiliondvěstěosmdesátčtyřtisícsošmsetdevadesátřikoran šedesátdevět haléřů

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Hradci Králové 8.12.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Ivo Šulc  
ředitel

Ing. Petr Pekař  
jednatel