

Příloha č. 2

Detailní věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS			
Název projektu: Etiopie – „Podpora transformace privátního sektoru v Etiopii a malých a středních podniků“ v rámci programu Aid for Trade			
Realizátor a partnerské instituce: Realizátor – Hospodářská komora České republiky, partner – Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Associations (AACCSA)			
Rozvojový záměr projektu: Podpora kompetencí AACCSA a její sektorové struktury pro poskytování služeb a informací			
Cíle projektu: Zlepšení pozice Etiopie v mezinárodním obchodním systému prostřednictvím informované a efektivní podnikatelské i veřejné sféry			
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1 Studijní cesta Praha Časový rámec pro dosažení výstupu: 07/2017 – 8/2017	Aktivita 1.1.1 Příprava studijní cesty Příprava odborných přednášek, zajištění logistiky (letenky, ubytování, místní transfery apod.), sjednávání schůzek pro etiopskou delegaci, dokumentace apod.	224.400,- Kč	11/2017
	Aktivita 1.1.2 Realizace studijní cesty Kompletní organizace studijní cesty (4 dny) pro zástupce AACCSA (5 osob) a pro členy AACCSA (cca 7 osob), organizace Podnikatelského fóra, organizace B2B jednání, technické zabezpečení, realizace odborných přednášek a přijetí na příslušných institucích dle požadavku etiopské strany, logistika.	207.000,- Kč	11/2017

Výstup 2.1 Asistenční cesta Addis Abeba a menší podnikatelská mise Časový rámec pro dosažení výstupu: 08/2017 – 10/2017	Aktivita 3.1.1 Příprava asistenční cesty a menší podnikatelské mise Příprava programu v koordinaci s AACCSA a ZÚ ČR v Etiopii, zajištění logistiky (doprava, transfery, ubytování apod.), akvizice účastníků podnikatelské mise, zpracování firemních profilů českých firem a koordinace s AACCSA ohledně pozvání pro etiopské protějšky českých firem, příprava informační části akce, zpracování výukových a prezentačních materiálů	141.700,- Kč	11/2017
	Aktivita 3.1.2 Realizace asistenční cesty a menší podnikatelské mise Realizace odborného školení pro představitele AACCSA, realizace podnikatelského fóra a doprovodného programu, předpokládaný počet českých účastníků: 3 expertní pracovníci z HK ČR a 5-7 zástupců malých a středních firem, předpokládaný počet účastníků podnikatelského fóra z etiopské strany: 20-30, logistika.	225.000,- Kč	11/2017
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT: 798.100,- Kč			

.....

PhDr. Jiří Hansl
ředitel Zahraničního odboru
zodpovědný realizátor
Hospodářská komora České republiky

.....

Betchew Regassa
ředitel
zodpovědný za partnerskou organizaci
Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Associations