

Změnový list č.: 3

Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci ZZS JMK

Objednatel :	Jihomoravský kraj	Zhotovitel :	První KEY-STAV, a.s. 8. pěšího pluku 2173 738 01 Frýdek-Místek
Zástupce objednatle : TDI :	Ing. Pavel Vyhliďal Ing. Martin Vinter	Zástupce zhotovitele : HVP :	Roman Michlíček Michal Hürka

Název : **SDK předstěna zlepšení technických parametrů**

Změnový list z podnětu :

Investora	<input checked="" type="checkbox"/>
Zhotovitele	<input type="checkbox"/>

Změnový list předložen : **11.11.2022**

Popis:

Změnový list č. 3. reflektuje na dodatečný záměr managementu ZZS JMK, p.o., využívat mycí box objektu autoservisu nejenom pro původně plánovanou očistu vozidel před jejich následným umístěním do prostoru autodílny (za účelem provedení servisních prací), ale i pro průběžnou celoroční očistu provozovaných sanitních vozidel.

Materiálová skladba předstěny západní strany mycího boxu byla navržena s ohledem na působení vysoké relativní vzdušné vlhkosti (na předstěnu) po kratší dobu. Z uvedeného důvodu zvolil projektant pro realizaci předstěny impregnované sádrokartonové desky do vlhkého prostředí.

Dodatečně preferovaný intenzivnější provoz v mycím boxu způsobený mytím sanitních vozidel ZZS JMK (které bezprostředně nevyžadují provedení servisních prací v autodílně), neúnosně převážně v zimním chladném počasí prodlouží zatížení sádrokartonové předstěny vysokou relativní vzdušnou vlhkostí, a to i přesto, že se počítalo s jejím obložení keramickým obkladem. Riziko případných budoucích závad na předstěně, tak nelze jednoznačně vyloučit.

Vzhledem k výše uvedenému a po konzultaci s předjednaným dodavatelem impregnovaných sádrokartonů do vlhkého prostředí, navrhl projektant záměnu vnitřní sádrokartonové předstěny západní strany mycího boxu za cementové desky. Záměnou sádrokartonových desek do vlhkého prostředí za cementové desky dojde ke zlepšení technických parametrů / odolnosti opláštění vnitřní stěny mycího boxu autoservisu. Je to dáno tím, že ani v prostorách dlouhodobě či trvale namáhaných vysokou vzdušnou vlhkostí nepodléhají cementové desky postupné degradaci z důvodu bobtnání. Cementové desky vykazují též mimořádnou odolnost vůči plísním a proto vyhovují nejvyšším nárokům na hygienu prostředí interiéru.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :	186 137,00 Kč
MP :	-120 566,20 Kč
Celkem změna bez DPH :	65 570,80 Kč
DPH 21%	13 769,87 Kč
Celkem vč. DPH	79 340,67 Kč

Změna termínu díla :

Dopad na termín:	NE
Vliv na celkový termín díla o:	0 dnů

Vyjádření autorského dozoru:

Vyjádření objednatele:

Datum :

11.11.2022

Podpis :

Zástupce objednatel :

Zástupce zhotovitele :

Ing. Pavel Vrhálal

Roman Michlíček

TDI :

HVP :

Ing. Martin Vinter

Michal Húrka

Autorský dozor:

Ing. arch. Vladislav Vrána

STAV STAV, a.s.
 B. pěšího průtoku 2173, 738 01 Frýdek-Místecko
 tel.: +420 595 530 700
 IČ: 25395127, DIČ: CZ25395127

Změnový list č.: 3
Autoservis vozidel rychle záchrané pomoci ZZS JMK
Položkový rozpočet

Oddíl	Položka - MNP		j.	p.j.	kčfj.	kč/p.j.
342266211V02	SoD - D.1.1.1.01	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo obklad šroubovaný, desky impreg. 12,5 mm	m2	-63,000	560,00	-35 280,00
R789-01	SoD - D.1.1.1.01	ST06a,b D+M lehkého fasádního pláště plech - nosná konstrukce SDK, dle popisu skladby stěny ST06b	m2	-63,000	100,00	-6 300,00
R 714-01	SoD - D.1.1.1 - 118	D+M dilatace z pryžové antivibr. rohože tl.15 mm vč.zapravení spar PUR tmelem	m2	-4,176	3 200,00	-13 363,20
R 766-05	SoD - D.1.1.1 - 131	5a/T102 - opláštění niky pro rozvaděč dle popisu	ks	-1,000	8 500,00	-8 500,00
R 766-06	SoD - D.1.1.1 - 132	5b/T102 - opláštění niky pro rozvaděč dle popisu pož.odolnost EW 30-C2 DP3	ks	-1,000	12 000,00	-12 000,00
R 767.1-16	SoD - D.1.1.1 - 189	10/O102 - protipož.ventilační mřížka 3x200/715 EI 15-DP1	ks	-1,000	45 123,00	-45 123,00
	Položka - VCP					
1	R001	Předsazená stěna volně stojící tl. 150 mm 1x aquapanel 12,5 mm, bez izolace	m2	63,000	2 054,00	129 402,00
2	R002	Příplatek za profily CW a UW povrchovou úpravu C5M - zakázkový výroba	bm	140,000	250,00	35 000,00
3	R003	Montáž výztužné sítě AQUAPANEL GEWEBE - AUSSEN do stěrkového tmelu stěrkového tmelu AQUAPANEL FUGENSPACHTEL - GRAU	m2	63,000	345,00	21 735,00