

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/2339/2022

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového na
základě pověření ze dne 4.1.2021
b) technických: [redacted] Odbor majetkový, oddělení OPUM
[redacted] Odbor majetkový, oddělení bytové
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

1.2 Dubau Stavební s.r.o.

zapsána v v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58554
zastoupena: Ing. Martinem Paszem, jednatelem
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: [redacted]
se sídlem: Sv. Čecha 881/32, 72506 Karviná Nové Město
IČ: 02850214
DIČ: CZ02850214
telefon: [redacted]
fax: -
e-mail: [redacted]
bankovní spojení: Česká spořitelna Karviná
č. účtu: 3516834309/0800
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2022 Smlouvu o dílo č. SML/2339/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Výměna rozvodů vody a kanalizace, Nám. Budovatelů č. 1416-1421 Karviná – Nové Město**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Skálou v 4/2021 pod č. V-791-01-21. (dále jen „projektová dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek 4 odst. 4.3 Smlouvy tak, že se věta:

„Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 60 dnů** od protokolárního předání staveniště.“

nahrazuje větou:

„Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 95 dnů** od protokolárního předání staveniště.“

- 2.2 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 245.721,18 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **–274 399,00 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 28 677,82 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.3 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2 597 325,00 Kč
--------------	-----------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2 568 647,18 Kč
--------------	-----------------

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.


- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne


za objednatele



za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
Vedoucí Odboru majetkového
Pověřená k podpisu na základě pověření ze dne
4.1.2021

V Karviné dne

za zhotovitele



Ing. Martin Pasz
Jednatel DUBAU Stavební, s.r.o.

Rozpočet k dodatku a ZL č.1

Název stavby:	Výměna rozvodů vody a kanalizace	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Budovatelé 1416-1421	Začátek výstavby:	Statutární město Karviná, Příštího 6/72.L. Karviná
Localita:	Karviná-Nové Město	Konec výstavby:	Projektant:
JKSO:		Zpracovatel:	

Č	Číslo	Popis	MU	Množství	VLC	MP	Cena/M (Kč)	
721		Vnitřní kanalizace					381 035,00	
1	721140028	Demontáž potrubí sítěového DN 100	m	168			198	30 360,00
2	721140539	Oprava - přechod z plastového trub. na litinu, trubka DN100	kus	10		-10	1190	11 900,00
3	721140935	Oprava - přechod z plastových trub. na litinu, hrde DN100	kus	10			1190	11 900,00
4	721171219	Trubka z o. s pojivem WC, flexibilní DN10, 240-650mm	kus	10			813	8 130,00
5	721170944	Potrubí s T-pojivem DN 75 x 2,9 mm	m	15			490	7 350,00
6	721170959	Potrubí s T-pojivem DN 110 x 2,7 mm	m	15			560	8 400,00
7	721170119	Trubka s T-pojivem DN 110 x 2,7 mm	m	168			560	94 080,00
8	721171079	Vývedení odpadních výpustek DN 75 x 1,3	kus	10			160	1 600,00
9	721171098	Vývedení odpadních výpustek DN 110 x 1,3	kus	80			190	15 200,00
10	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm PP	kus	9			200	1 800,00
11	721171079	Ozvěna HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
12	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
13	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
14	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
15	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
16	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
17	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
18	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
19	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
20	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
21	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
22	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
23	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
24	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
25	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
26	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
27	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
28	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
29	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
30	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
31	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
32	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
33	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
34	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
35	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
36	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
37	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
38	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
39	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
40	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
41	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
42	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
43	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
44	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
45	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
46	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
47	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
48	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
49	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
50	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
51	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
52	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
53	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
54	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
55	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
56	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
57	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
58	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
59	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
60	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
61	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
62	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
63	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
64	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
65	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
66	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
67	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
68	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
69	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
70	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
71	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
72	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
73	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
74	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
75	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
76	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
77	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
78	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
79	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
80	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
81	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
82	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
83	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
84	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
85	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
86	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
87	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
88	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
89	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
90	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
91	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
92	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
93	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
94	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
95	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
96	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
97	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
98	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
99	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
100	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
101	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
102	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
103	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
104	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
105	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
106	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
107	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
108	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
109	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00
110	721171043	Kus litině HT16 DN 110 mm 875° PP	kus	10			510	5 100,00

Topení ve vchadech 1417-1421 (2 stupně na jednom vchodu)

1	721181214	Trubka nálevková MIRELON PRO DN 20 x 1,3 mm	10	m		2	115,5	231	231,00
2	721180809	Demontáž potrubí sítěového závrtového DN 15-32	10	m		11	87,78	877,80	877,80

722 Vnitřní vodovod

723 Rozvod potrubí

724 Vnitřní vodovod - koupelny

725 Vnitřní vodovod - byty

726 Vnitřní vodovod - byty

727 Vnitřní vodovod - byty

728 Vnitřní vodovod - byty

729 Vnitřní vodovod - byty

730 Vnitřní vodovod - byty

731 Vnitřní vodovod - byty

732 Vnitřní vodovod - byty

733 Vnitřní vodovod - byty

734 Vnitřní vodovod - byty

735 Vnitřní vodovod - byty

736 Vnitřní vodovod - byty

737 Vnitřní vodovod - byty

738 Vnitřní vodovod - byty

739 Vnitřní vodovod - byty

740 Vnitřní vodovod - byty

741 Vnitřní vodovod - byty

742 Vnitřní vodovod - byty

743 Vnitřní vodovod - byty

744 Vnitřní vodovod - byty

745 Vnitřní vodovod - byty

3	73512918R	Spojovací spojovací materiál elektrického D 22 mm	10	ks	8	134,59	231,74	8315,4
4	73516210R	Konek s měděným trubím výsada 22 a 1,0 mm	10	m	11	610,5	6715,5	6715,5
5	73516190R	Připojení měděného potrubí výsada D 15 mm	10	ks	2	179,45	358,9	654,9
6	73516180R	Připojení měděného potrubí výsada D 13 mm	10	ks	3	153,6	460,8	764,8
7	73516170R	Připojení měděného potrubí výsada D 11 mm	10	ks	2	208,44	416,88	416,88
8	73516200R	Připojení měděného potrubí výsada D 17 mm	10	ks	3	198,54	595,62	1588,32
9	73516230R	Měděná roura Cu potrubí do D 35	10	m	11	12,54	137,94	137,94
10	73516240R	Měděná roura Cu potrubí do D 35	10	ks	4	354,2	1416,8	1416,8
11	73516250R	Měděná roura Cu potrubí do D 35	10	t	0,0029	1896,81	5,5116189	55,116189
12	73410042R	Deska z mědi 20 x 20 x 2 mm	10	ks	2	157,35	314,7	314,7
13	73423312R	Kolenní kování mědi 20 x 20 x 2 mm	10	ks	2	950,6	1901,2	1901,2
14	55129402G	Přechod na měď 25-22 mědi záv. rousu	50	ks	4	307,5	1230	1230
15	55129402G	Přechod 20-1/2" mědi záv. rousu	50	ks	4	170,5	682	682
16	73516260R	Měděná roura Cu potrubí do D 35	10	m	13	27,16	353,08	353,08
17	73516270R	Měděná roura Cu potrubí do D 35	10	ks	1	32,32	32,32	32,32
18	73516280R	Měděná roura Cu potrubí do D 35	10	m	13	16,34	212,42	212,42
19	76788111R	Deska z mědi 20 x 20 x 2 mm	10	ks	10	142,45	1424,5	1424,5
20	97105312R	Vitání otvorů a ostatní broušení	10	ks	6	52,8	316,8	316,8
21	97105312R	Vitání otvorů a ostatní broušení	10	m	0,5	2124,11	1062,055	1062,055

207 139,18 Vícepráce topení

CENA DODATKU 2 566 647,18

28 677,82

za 725 souhlasí kura

MARTIN KURZ TROL

IC: 09331904 DIČ: CZ8005145192
Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná
tel: +420 602 528 406

Dubau Stavební, s.r.o.
Svatopluka Čecha 881/32
735 06 Karviná - Nové Město
IC: 028 50 214 DIČ: CZ02850214

