

číslo smlouvy objednatele: VZ0137284

číslo smlouvy zhotovitele: 2355

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

a) **Objednatel:** Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394
se sídlem: Švantlova 2394, 397 01 Písek
zastoupený: Ing. Janou Adam, ředitelkou
IČ: 60869941
DIČ: CZ60869941
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Písek
Číslo účtu: 107-5151260267/0100
Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat: Ing. Jana Adam, ředitelka

b) **Zhotovitel:** **PROTOM Strakonice, s.r.o.**
se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice
zastoupený: Miroslav Procházka - jednatel
tel. č.: 383 313 920
IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252
Bankovní spojení: ČSOB Strakonice
Číslo účtu: 812803773/0300

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod značkou oddíl C, vložka 711

Název akce (označení prováděného díla):

„**Středisko zájmového vzdělávání Kobyla u Staré Vráže**“

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

II.

Předmět

Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 15 v tomto znění:

15. Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro Objednatele práce v rozsahu dle změnových listů v příloze č.1, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

III.

Doba plnění, místo plnění

Odstavec č. 1 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

- a) Termín zahájení realizace stavby je stanoven do 5 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- b) Termín pro dokončení stavby: **do 31.03.2023.**
- c) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději 3 kalendářních dnů před termínem zahájení prací stanoveným v odst. 1 tohoto článku.

IV.

Cena díla

Odstavec č. 1 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba „**Středisko zájmového vzdělávání Kobyla u Staré Vráže**“ – ZU blok, T-blok, oplocení včetně osvětlení, opěrná zeď, podzemní akumulární nádrž, bourací práce.

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr	15 080 000,- Kč
Rekapitulace změn- práce dle dodatku č.1	-222 763,- Kč
Celková cena díla bez DPH	14 857 237,- Kč
DPH 21%:	3 120 020,- Kč
Celková cena včetně DPH:	17 977 257,- Kč

Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 27.4.2022, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí smlouvy o dílo, a změnovými listy ze dne 23.11.2022 v příloze č.2 tohoto Dodatku č.1.“

XVI. Všeobecná ustanovení

Na konec článku se doplňují nové odstavce č. 14 - 17 v tomto znění:

14. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
15. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č.1 a s celým obsahem souhlasí.
16. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
17. Nedílnou součástí a přílohou tohoto Dodatku č.1 je příloha č.2 – Rekapitulace změnových listů a změnové listy č. 1,2,3,4,5,6.

Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

V Písku dne: 5.12.2022

V Písku dne: 5.12.2022

Objednatel:



ing. Jana Adam
ředitelka

Zhotovitel:



Mgr. Martin Uhlíř
jednatel