

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 437/OKS/2017
číslo smlouvy zhotovitele:

Část A
Smluvní strany

Objednatel : **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov- Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru komunálních služeb xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent odboru komunálních služeb

ID datové schránky: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka v Praze
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxx
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

Zhotovitel **Technické služby Havířov a.s.**
se sídlem : Karvinská 66/1461, PSČ 736 01 Havířov-Město

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1664

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel společnosti, na základě pověření ze dne 11.02.2019
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního úseku Veřejná zeleň

ID datové schránky: xxxxxxxx
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. pobočka Havířov
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 25375601
DIČ: CZ 25375601

(dále také společně „smluvní strany“ nebo „strany“)

Část B
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2017 smlouvu o dílo (číslo objednatele 437/OKS/2017), ve znění dodatku č. 1 (číslo dodatku objednatele 300/OKS/D1/18) ze dne 4.6.2018 a dodatku č. 2 (číslo dodatku objednatele 872/D2/OKS/20) ze dne 9.12.2020 na provádění komplexní údržby veřejné zeleně na území města Havířova v okrscích č. 3 a č. 4 (dále jen „původní smlouva“).

Část C
Změna obsahu původní smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně původní smlouvy v tomto rozsahu:

Změna č. 1

Mění se Článek VII Cena prací, způsob fakturace odst. 1. původní smlouvy a nově zní takto:

1. Nejvýše přípustná cena za provádění prací specifikovaných v čl. III této smlouvy je stanovena jako paušální částka ve výši 21.699.384,00 Kč/rok bez DPH, 26.256.255,00 Kč/rok vč. DPH, tj. 1 808 282,00 Kč/měsíc bez DPH, 2 188 021,00 Kč/měsíc vč. DPH.

Část D
Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila Rada města Havířova dne 28. 11. 2022, č. usnesení 167/3RM/2022.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a dodatek č. 3 je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku č. 3. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění dodatku č.3 v registru smluv.
5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

6. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá po uveřejnění v registru smluv, a to dnem 1.1.2023.

Havířov dne 20.12.2022

Havířov dne 19.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

náměstek primátora

pro investice a chytré město

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ředitel společnosti

*Za správnost: Bc. Boris Břenek, referent odboru komunálních služeb
Havířov dne 20.12.2022*