

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02-1112, ze dne 30. 08. 2022

1. Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech TDI: Ing. Patrik Osička
Telefon:
E-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále také jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název obchodní firmy: VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149
Zastoupen ve věcech smluvních: Vít Kučera, jednatel
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí TS
Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby
Telefon:
Ing. Vladimír Herůfek, hlavní stavbyvedoucí
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

Název akce:

„Hlohovec, ul. U Rybárny, stavební úpravy vodovodu“

uzavřeli dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo č. 02-1112, ze dne 30. 08. 2022, v tomto znění:

I.

Dohodou smluvních stran a z důvodu provedených změn, vznikly méněpráce na straně objednatele, z toho důvodu se mění článek IV. Cena díla, odstavec 4.3, s tím, že cena celkem se snižuje o celkovou částku ve výši 21 195,- Kč bez DPH.

Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1

Článek IV. Cena díla, odstavec 4.3 nově zní:

Cena celkem: 1 575 639,48,- Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SOD -	1 596 834,48,- Kč bez DPH
Cena za méněpráce -	21 195,00,- Kč bez DPH
Cena celkem -	1 575 639,48,- Kč bez DPH
Cena celkem -	1 906 523,77,- Kč s DPH

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“).

II.

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02-1112 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

2.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 02-1112 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi, dne: 20. 12. 2022

V Břeclavi, dne: 20. 12. 2022

Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

za objednatele

Vít Kučera
jednatel společnosti

za zhotovitele