

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 9-BVT-066-0-2022, ze dne 31. 08. 2022

1. Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Patrik Osička, investiční technik
Telefon:	
E-mail:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

(dále také jen „objednatel”)

2. Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	TRASKO BVT, s.r.o.
Sídlo:	Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
IČO:	06020666
DIČ:	CZ06020666
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Štěpán Leitner, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	Petr Zedník, stavbyvedoucí
Telefon:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

(dále také jen „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”)

uzavřeli dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo č. 9-BVT-066-0-2022 v tomto znění:

I.

Dohodou smluvních stran se mění článek III. Doba a místo plnění, a to bod 3.2, který nově zní:
Termín ukončení díla – 30. 04. 2023.

Termín realizace opravy vodovodu se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

II.

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9-BVT-066-0-2022 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

2.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 9-BVT-066-0-2022 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi dne: 20. 12. 2022

Ve Vyškově dne: 20. 12. 2022

Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

za objednatele

Ing. Štěpán Leitner
jednatel společnosti

za zhotovitele