

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

Smluvní strany

Objednatel:

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA, ředitel

Kontaktní osoba: [redacted] technický náměstek

E-mail/telefon: [redacted]

IČ: 00829013

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení: Komerční banka a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: [redacted]
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MINT – Interiéry s.r.o.

Sídlo: Ve Stráni 180/7, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Michal Mikyna

Kontaktní osoba: Michal Mikyna

E-mail/telefon: [redacted]

IČ: 04254333

DIČ: CZ04254333

Bank. spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C
vložka 36005, datum zápisu 5.7.2015

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1, Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.12.2022.

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8.12.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení díla „**Lokální opravy budovy heliportu na LZS Ústí nad Labem**“.

Vzhledem k změnám provedeným při realizaci díla oproti původně sjednanému rozsahu (zejména vůči projektové dokumentaci), uvedeným ve Změnovém listu č. 1 (který je přílohou č.1, tohoto dodatku), se smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a změně Smlouvy takto:

V Članku III. „Cena díla a platební podmínky“ se mění odstavec 2 takto:

2. Cena díla je stanovena ve výši **113.400- Kč** (slovy: **jednostotřinácttisícčtyřista korun českých**) bez DPH **137.214- Kč** (slovy **jednostotřicetsedmtisícdvěstěčtrnáct korun českých**) s 21% DPH. Cena díla se rovná celkové nabídkové ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Lokální opravy budovy heliportu na LZS Ústí nad Labem“ a ceně ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které podléhají znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 20 -12- 2022

V Ústí nad Labem, dne 20 -12- 2022

.....
Objednatel
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého
kraje, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA , ředitel

.....
Zhotovitel
Mint – interiérový
Michal Mikyš

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální práce 799/7a, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 00 82 90 13

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č.1

Změnový list č.1

Dílo / stavba:

Lokální opravy budovy heliportu na LZS Ústí nad Labem

Místo realizace díla / stavby:

Výjezdová základna LVS Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje v Ústí nad Labem na adrese: V Lukách 3344/25, 400 11 Ústí nad Labem.

Popis změn:

Vícepráce

1

Oprava soklu z vnitřní strany hangáru - v soupisu prací, dodávek a služeb byla objednatelem požadována oprava soklu v hangáru heliportu v rozsahu 8m2. V rámci realizace díla se ukázalo nutností, provést na vyžádání objednatele opravu ve větším rozsahu (celkem 16m2), z důvodu odpadávání dalších nesoudržných dlaždic soklu při prováděné opravě. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedený v zadávací dokumentaci objednatelem, oceněný zhotovitelem v nabídce, tyto práce a materiál pro celý rozsah neobsahoval, vzhledem k tomu že se skutečný (nutný) rozsah prací projevil až při provádění prací.

Cena změn (bez DPH) dle cenové nabídky předložené zhotovitelem.

Popis - přípočet	Cena	KP	Cena celkem
1 Oprava soklu z vnitřní strany hangáru	12 600,00 Kč	1	12 600,00 Kč
Celkem přípočet bez DPH			12 600,00 Kč

Cena díla dle SoD ze dne 8.12.2022:

Cena celkem (bez DPH)	100 800,00 Kč
DPH 21,00%	21 168,00 Kč
Cena celkem (s DPH)	121 968,00 Kč

Cena díla po změně:

Cena celkem (bez DPH)	113 400,00 Kč
DPH 21,00%	23 814,00 Kč
Cena celkem (s DPH)	137 214,00 Kč

Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.

Datum a podpis:



Zhotovitel:

MINT – Interiéry s.r.o.

Datum a podpis:

