

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. D800220022**  
**„Zpracování znaleckých posudků pro budovy PTÚ Roudnice nad Labem“**

**Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
závod Roudnice nad Labem  
Adresa závodu: Roudnice nad Labem, Nábřeží 311. PSČ 413 01,  
Osoba oprávněná k podpisu: [REDACTED]  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
tel. [REDACTED]  
[REDACTED]  
tel. [REDACTED]  
[REDACTED]  
IČO: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: **PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.**  
Adresa sídla: V Podhájí 226/28, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem  
Statutární orgán: Ing. Petr Plichta, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Plichta, jednatel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Plichta, jednatel  
tel.: [REDACTED]  
IČO: 25023829  
DIČ: CZ25023829  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 12676

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Smlouva o dílo č. D800220022: „Zpracování znaleckých posudků pro budovy PTÚ Roudnice nad Labem“ ze dne 20. 4. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 7. 2022 se mění a upravuje se takto:**

1) Článek 3. odst. 3.1. se mění a upravuje se takto:

Zhotovitel provede zpracování znaleckých posudků na stanovení ceny zjištěné dle aktuální oceňovací vyhlášky a ceny v místě a čase obvyklé a ocenění věcného břemene nemovitých věcí. Zpracování znaleckých posudků provede dle cenové nabídky ze dne 10. 3. 2022 pro následující budovy:

- Mlýnská 221, Roudnice n. L., k.ú. Roudnice n. L., budova na st.p. 2896/4, související budova na st.p. 2896/5, přilehlé pozemky na p.p.č. 2897/1
- Mlýnská 297, Roudnice n. L., k.ú. Roudnice n. L., budova na st.p. 2896/3, přilehlé pozemky na p.p.č. 2897/2, 2895, 4174/4
- České Kopisty čp. 79, k.ú. České Kopisty, budova na st.p. 85, přilehlé pozemky na p.p.č. 591/6, 592/4 a 592/5
- České Kopisty čp. 80, k.ú. České Kopisty, budova na st.p. 86, přilehlé pozemky na p.p.č. 592/6, 592/17 a st.p. 263 a 89 (vč. staveb)
- České Kopisty čp. 81, k.ú. České Kopisty, budova na st.p. 87, přilehlé pozemky na p.p.č. 592/7, 592/9 a 592/8
- Píšťany čp. 41, k.ú. Píšťany, budova na st.p. 44/3, přilehlý pozemek p.p.č. 67/3
- Píšťany čp. 42, k.ú. Píšťany, budova na st.p. 45, přilehlý pozemek p.p.č. 67/12
- Polabí 20/9, Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město, budova na st.p. 171, přilehlý pozemek p.p.č. 168/5

2) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla je pro následující budovu **nejpozději do 31. 12. 2022:**

- Polabí 20/9, Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město, budova na st.p. 171, přilehlý pozemek p.p.č. 168/5

Termín dokončení díla se pro následující budovy uzavírá **na dobu neurčitou:**

- Mlýnská 221, Roudnice n. L., k.ú. Roudnice n. L., budova na st.p. 2896/4, související budova na st.p. 2896/5, přilehlé pozemky na p.p.č. 2897/1
- Mlýnská 297, Roudnice n. L., k.ú. Roudnice n. L., budova na st.p. 2896/3, přilehlé pozemky na p.p.č. 2897/2, 2895, 4174/4

- České Kopisty čp. 79, k.ú. České Kopisty, budova na st.p. 85, přilehlé pozemky na p.p.č. 591/6, 592/4 a 592/5
- České Kopisty čp. 80, k.ú. České Kopisty, budova na st.p. 86, přilehlé pozemky na p.p.č. 592/6, 592/17 a st.p. 263 a 89 (vč. staveb)
- České Kopisty čp. 81, k.ú. České Kopisty, budova na st.p. 87, přilehlé pozemky na p.p.č. 592/7, 592/9 a 592/8
- Píšťany čp. 41, k.ú. Píšťany, budova na st.p. 44/3, přilehlý pozemek p.p.č. 67/3
- Píšťany čp. 42, k.ú. Píšťany, budova na st.p. 45, přilehlý pozemek p.p.č. 67/12

Zhotovitel provede zpracování znaleckých posudků nejpozději do jednoho měsíce od předání geometrických plánů a všech ostatních potřebných podkladů pro provedení znaleckých posudků.

- 3) Důvodem změny termínu dokončení díla je nedodání geometrických plánů a ostatních potřebných dokladů pro provedení znaleckých posudků zhotoviteli.
- 4) Ostatní části smlouvy se nemění.
- 5) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 6) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 7) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 8) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



podepsán elektronicky

Ing. Petr Plichta  
jednatel

podepsán elektronicky