

3. Změna Článku 6, odst. 6.1, písm. d) smlouvy

- 3.1 Článek 6, odst. 6.1, písm. d) smlouvy se mění tak, že se vypouští stávající text a nahrazuje se textem:
„d) T0 + 12 měsíců Ukončení SAT cílové sestavy systému P3D-WS Praha“.

4. Změna Článku 7, bodu 7.7.1, písm. b) a c) smlouvy

- 4.1 Článek 7, bod 7.7.1, písm b) a c) se mění tak, že se stávající text vypouští a nahrazuje se následujícím textem:

„b) Kunějovský vrch – objekt CETIN a.s., kód JHKUN
c) Poluška – objekt CETIN a.s., kód CKPOL“

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1 Uveřejňování

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit smlouvu a tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.2 Obchodní tajemství


Podle § 504 občanského zákoníku jsou obchodním tajemstvím veškeré informace obsažené v příloze č. 1 smlouvy, a proto nebude tato příloha uveřejněna, ani poskytnuta podle bodu 5.1 dodatku.

- 5.3 Dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

- 5.4 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Příloha dodatku: plná moc ■■■■■■■■■■ ze dne 4.1.2016.

Řízení l





Beyond Radar

