

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
č. 0402/2022/SOD/OMI

„Oprava místních komunikací, Beroun“ Část č. 2: Oprava komunikací Šafaříkova a Zvonařova

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

IČO: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. č.: 311 654 230, mail: omi@muberoun.cz

Petr Chlad, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. č.: 311 654 235, mail: omi5@muberoun.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Froněk, spol. s r.o.

Sídlo: Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

Zastoupený: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

IČO: 47534630

DIČ: CZ47534630

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 7769752/0800

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze pod sp. zn. Oddíl C, vložka 15879

Kontaktní osoby (tel. č., email): xxx xxx xxx, xxxxx@xxxxxx.xx

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 1. 9. 2022 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Oprava místních komunikací, Beroun“ část. č. 2: Oprava komunikací Šafaříkova a Zvonařova (dále jen smlouva).

2.2 Po vzájemné dohodě a zejména z důvodu schválených víceprací a méněprací (změna rozsahu díla dle ZSP) a z důvodu spoluúčasti správců sítí na opravě komunikace, smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 5.6., 5.10. a čl. 14.2 smlouvy tento dodatek ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

3. Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve změně předmětu díla dle čl. 3.1 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce a na to navazující změna ceny díla. Dále spočívající v posunutí termínu dokončení díla dle čl. 4.2 smlouvy, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.

3.2 Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 3.1 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se upravuje doba plnění a čl. 4.1 smlouvy nově zní

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době:

Zahájení díla:	dnem předání staveniště, předpoklad srpen 2022
Dokončení díla a zahájení přejímacího řízení:	nejpozději do 31. 5. 2023 , celková délka stavebních prací nesmí v součtu přesáhnout 90 kalendářních dnů
Předání a převzetí díla:	nejpozději do 15 dnů od dokončení díla“

3.3 Cena díla se v návaznosti na změny uvedené v čl. 3.2 tohoto dodatku snižuje o částku 1.552.563,95 Kč bez DPH.

3.4. Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se mění takto:

Oprava ul. Šafaříkova a Zvonařova	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Celkem	5.896.350,05	1.238.233,51	7.134.583,56

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.

4.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 19.12. 2022 usnesením č.533/5/RM/2022. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

4.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 1

OBJEDNATEL:

V Berouně dne 21.12. 2022

ZHOTOVITEL:

V Rakovníku dne 21.12. 2022

RNDr. Soňa Chalupová
starostka

Ing. Kamil Hrbek
prokurista