

# Dodatek č. 1 smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0108-2022

## Výroba dříví na OM II. Těžba JMP+soustředování UKT+VS, Divize Horní Planá, Lesní správa Nová Pec - Vimperk, 3.Q.2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

### divize

Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

### Zhotovitel:

Název: **Zdeněk Lenc**  
Sídlo: Sídliště 396, 38422 Vlachovo Březí  
IČO: 41940121  
DIČ: CZ6801180155  
Zápis v obchodním rejstříku: Živnostenský list  
Zastoupený: Zdeněk Lenc  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu prací smlouvy do 31.3.2023.
3. Důvodem prodloužení termínu je plnění předchozích zakázek uzavřených s LS Nová Pec - těžební práce.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 21.12.2022

V ..... dne 20.12.2022

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Michal Frnoch  
ředitel divize

.....  
Zdeněk Lenc