

**Prodloužení komunikace pro pěší a cyklisty "Lávka Svárov - Kopeček, Česká Lípa"**

Časový harmonogram - Prodloužení komunikace pro pěší a cyklisty „Lávka Svárov - Kopeček, Česká Lípa - projektová příprava“

Název části díla	Doba plnění	Týden	Podpis					
			0.	4	10	16	21	
<b>Předprojektová příprava</b>								
provedení průzkumů - geodetické zaměření, průzkum lokality	4 týdnů od nabytí účinnosti objednávky							
<b>Zpracování projektové dokumentace</b>								
zpracování projektové společné dokumentace pro územní řízení a stavební povolení	6 týdnů od dokončení předprojektové přípravy							
<b>Provedení inženýrské činnosti</b>								
provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby	6 týdnů od zpracování projektové dokumentace *)							
<b>Správní řízení</b>								
<b>Zpracování projektové dokumentace</b>								
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby	5 týdnů od doručení písemné výzvy objednatele							
<b>Součinnost při zadávacím řízení</b>								
součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby	Po dobu zadávacího řízení na zhotovitele stavby							
<b>Autorský dozor</b>								
zajištění autorského dozoru při realizaci stavby	Po dobu realizace stavby							

Pozn.: \*) Do doby plnění se nezapočítávají doby správních řízení

V Liberci, dne 5. 12. 2022

Ing. Jan Vaner, v.r.

.....  
Podpis a razítko oprávněné osoby účastníka