

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. Objednatele DPMO/2022/70/080,

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Článek I. Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

jednající: Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

(dále rovněž jen Objednatel)

a

2. ELMO-SA spol. s r.o.

Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc

IČ: 479 77 001 DIČ: CZ47977001

adresa datové schránky: 95e3ve2

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5882

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

p. Kamil Arbeit, jednatel společnosti tel: 603 848 211 e-mail: arbeit@volny.cz

- ve věcech technických: p. Kamil Arbeit

Bankovní spojení: ČSOB Olomouc

Číslo [REDACTED]

(dále rovněž jen Zhotovitel)

Článek II. Předmět dodatku

2.1. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu stavebních prací. Smluvní strany se dohodly z důvodu schválení Změnového listu č. 1 na změně předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. A to navýšení ceny o 614 752,21 Kč bez DPH. V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. 4.1. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

4.1. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

4 556 448,87 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty se sazbou 21 % činí částku

956 854,24 Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

5 513 303,-Kč

(slovy: pět milionů pět set třicet tisíc třicet korun)

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech včetně všech jejich příloh, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
příloha číslo I. ROZPOČET
příloha číslo II. ZMĚNOVÝ LIST č. 1
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv a smluvní strany ujednávají, že jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklé z tohoto dodatku se ode dne jeho účinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejňovat dodatek v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv bude Objednatel. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, uzavřený dodatek se zveřejní celý.

V Olomouci dne 11. 12. 2022

Ing. Jaroslav Michalík

předseda představenstva

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
IČ: 47676639 | DIČ: CZ47676639
www.dpmo.cz | e-mail: dpmo@dpmo.cz

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.

člen představenstva

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

V Olomouci dne 13. 12. 2022

Kamil Arbeit – jednatel společnosti ELMO-SA spol. s r.o.