



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2022.12.21 11:58:06

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Slezské zemské muzeum

se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
zastoupena: [REDACTED]
IČ: 00100595
DIČ: CZ00100595

(dále jen „objednatel“)

2. Ostravské stavby a. s.

se sídlem: 702 00 Ostrava, Přívoz, Karolíny Světlé 958/11
doručovací adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 64610225
DIČ: CZ64610225 (plátce DPH)

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B/1202
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavebních prací:
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.j. SZM/001822/2022/OPI ze dne 10.11.2022 (dále jen „smlouva“) na dílo „PODPORA SOCIALIZACE A INTERAKTIVITY EXPOZICE NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU II. SVĚTOVÉ VÁLKY A VÝSTAVNÍCH PROSTOR SPRÁVNÍ BUDOVY – Dodávka konstrukce pro expozici“, ve znění Dodatku č. 1 č.j.: SZM/001917/2022/OPI ze dne 15.11.2022 a ve znění Dodatku č. 2 č.j.: SZM/002169/2022/OPI ze dne 15.12. 2022
2. Tento dodatek je uzavírán dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna smlouvy

1. Po dokončení realizace předmětu smlouvy bylo provedeno skutečné zaměření rozsahu dodávek, které se musely přizpůsobit skutečnému prostoru, kde byly prováděny. Při tomto zaměření byly zjištěny odchylky od původního zadání. Jelikož mají tyto odchylky vliv na cenu díla, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku ke smlouvě. Rozsah změn je uveden ve změnovém listu č. 2 (ZL).
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 smlouvy zní následovně:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

<i>Cena dle původní SoD, D1 a D2 bez DPH</i>	<i>2.855.822,00 Kč</i>
<i>Změny dle ZL_013_01</i>	<i>-13.133,62 Kč</i>
<i>Změny dle ZL_013_02</i>	<i>-21.000,00 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>2.821.688,38 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>592.554,56 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>3 414.242,94 Kč</i>

Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv“).
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství.
3. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě podepsán platnými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: rozpočet

V Opavě 21. 12. 2022



V Ostravě 21. 12. 2022



č.j.: SZM/002220/2022/OPI
JID: SZMOSS00249349



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1: rozpočet


				dle zadávací dokumentace				dle skutečnosti				
P.Č.	č. položky	ozn. podpol.	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Plocha dle skutečnosti	Rozdíl v m2	Cenový rozdíl	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



						2 855 822,00			-195 027,96 Kč	2 660 794,04 Kč	3 219 560,79 Kč
--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	----------------	-----------------	-----------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Položkový rozpočet VCP, MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
[Redacted content]						
Změny celkem		Dle dodatku č. 2 / viz ZL_013_01				-13 133,62



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Položkový rozpočet, MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Změny celkem		Dle dodatku č. 3 / viz ZL_013_02				-21 000,00