

184/2022

Dnešního dne byl uzavřen mezi

společností **SIMED s.r.o.**, IČO 64827496, se sídlem Slovany 140, Dvůr Králové nad Labem,
zastoupenou [REDACTED]

(dále jako „prodávající“)

a

Technickými službami Havlíčkův Brod, IČO 70188041, se sídlem Na Valech 3523,
Havlíčkův Brod, zastoupenými ředitelem [REDACTED]

(dále jako „kupující“)

tento

DODATEK

ke kupní smlouvě č. 59/2022


I. Úvodní ustanovení

1. Prodávající s kupujícím dne 28.3.2022 uzavřeli kupní smlouvou, jejímž předmětem je dodání „Kontejnerové nástavby na svoz komunálního odpadu 2022“.
2. Prodávající požádal o prodloužení termínu dodání. Důvodem této žádosti je skutečnost, že z důvodu ekonomických dopadů pandemie koronaviru a války na Ukrajině nebylo z objektivních důvodů nástavbu vyrobit včas i přesto, že si potřebný materiál včas objednatel.
3. Vzhledem ke shora uvedenému strany v souladu s ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku uzavírají tento dodatek.

II. Předmět dodatku

1. Článek 4.1. této smlouvy se mění tak, že se prodlužuje termín dodání do 15.1.2023.
2. Prodávající se kupujícímu zavazuje bezplatně poskytnout první servisní prohlídku nástavby v rozsahu předepsaném jejím výrobcem.
3. Prodávající se kupujícímu zavazuje spolu s nástavbou bezplatně dodat tyto náhradní/spotřební díly:

- a. 2x SVĚTEL SYPAČE
- b. 4x HYDROMOTOR ROZJEZDLO




III. Závěrečná ustanovení

Strany tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Ve Dvoře Králové

19.12.2022



Ve Dvoře Králové dne

21.12.2022

