

## Dodatek č. 1

k CES 01876/2022/ROPA Smlouvě ze dne 24.8.2022

5.02607/22 ROPA

### Smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

##### Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel a člen představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

#### 2. Zhotovitel:

##### Severočeská servisní a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659

sídlo: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice - Trnovany

zastoupena: Ing. Ivanem Eisem – generálním ředitelem a členem představenstva

zástupci pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 05175917

DIČ: CZ05175917

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú:115-6676840277/0100

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 2022\_00367, CES 01876/2022/ROPA ze dne 24.8.2022 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

### Čl. I

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čl. 7.2 takto:

Původní: Dokončení prací 30.11.2022

Nově: Dokončení prací 30.12.2022

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čl. 8.1 takto:

Cena původní: 1 412 120,- Kč

Navýšení ceny materiálu 33 900,- Kč

Nová cena 1 446 020,- Kč

Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: **1 446 020,-** Kč.

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy: kalkulační list-revize 1

V Teplicích, dne:

**15. 11. 2022**

V Teplicích, dne:

*19. 12. 2022*

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Severočeská servisní a.s.

Ing. Ivan Eis  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel a člen představenstva