

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. BoMi04/2022

„Zateplení fasády, střechy a úprava balkonů v domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p. 2970 ve Varnsdorfu“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank. spojení:

Zastoupený: Janem Šimkem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **TERMI s.r.o.**

Sídlo: Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13543

Bank.spojení:

Zastoupený: Jaroslavem Dostálem, DiS. - jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany uzavřely dne 20.06.2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Zateplení fasády, střechy a úprava balkonů v domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p. 2970 ve Varnsdorfu“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele realizaci díla, a všech jeho částí, které byly součástí zadávacích podmínek.
- (B) Strany mají zájem na změně ustanovení Smlouvy týkajícího se ceny a termínu dokončení díla.

III. Změny

1. V části IV. Cena díla se text, který zní:

Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH	14 413 353,59 Kč
DPH v Kč 15 % přenesená daňová povinnost	2 162 003,01 Kč
Celková cena v Kč s DPH	16 575 356,60 Kč

nahrazuje novým zněním:

Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH	14 672 125,60 Kč
DPH v Kč 15 % přenesená daňová povinnost	2 200 818,80 Kč
Celková cena v Kč s DPH	16 872 944,40 Kč

2. V části III. Předmět a rozsah díla, čl. 3 Termíny plnění, se text, který zní:

termín předání a převzetí dokončeného díla: do 6 měsíců od zahájení díla (předání a převzetí staveniště zhotovitelem)

nahrazuje novým zněním:

Termín dokončení prací se prodlužuje do 12.04.2023

Důvodem uzavření dodatku č. 1 jsou více a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla, které mění termín dokončení a cenu díla.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 1, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Objednatelem na základě usnesení rady města č. 540/2022 ze dne 14.12.2022
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Příloha: změnový list

Ve Varnsdorfu dne:

Ve Varnsdorfu dne:

.....
(objednatel)
Jan Šimek
starosta města

.....
(zhotovitel)