

CES 1779/22/ROPA

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: CL 022 071

JABLONNÉ V PODJĚŠTĚDÍ, ZDROJ PETROVICE VRT PE1 – KOMPLET ELEKTRO A STROJNÍ VČ.

ČERPADLA

Dodatek č. 1

k CES 1779/22/ROPA Smlouvě ze dne 03.08. 2022

Smluvní strany:**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**Severočeská servisní a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659

sídlo: Přitkovská 1689/14, 415 01 Teplice - Trnovany

zastoupen: Ing. Ivanem Eisem – generálním ředitelem a členem představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 05175917

DIČ: CZ05175917

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú:115-6676840277/0100

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 2022 - 00352 ze dne 03.08. 2022 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění:

čl. 7. bod 7.2

Dokončení prací: 30.12. 2022

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V dne:

V *TP* dne: *19.12.2022*

Za Zhotovitele:

Ing. Ivan Eis
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

Za Objednatele:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská servisní a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Pálkova 1639
IČO 43000469, DIČ CZ43000469
©