

PROSINEC 2022

kolej	VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	48. týden				49. týden				50. týden				51. týden				52. týden															
	NTV	ZZ		28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
UL SB SBSBSBSB																																			
1 + záhlaví	ANO	NE	7.00 254N 18.00																																
9, 13, 13a	NE		N																																
4, 4b	ANO	NE	8.00 5N 17.30																																
9	NE	NE	00.00 - N - 17.00																																
chab.zhlaví, 3a + 1	ANO		16.00 N 17.00																																
1	ANO	NE	8.00 - 14.00																																
2	NE	PZZ	8.00 - 12.00																																
1 + záhlaví po Sc1b	ANO TK	NE	7.00 - 14.00																																
2 + záhlaví po Sc2b	ANO TK	NE	7.00 - 14.00																																
TK																																			
kadaň.záhl. a zhlaví (L2 - 2S) + (2.TK)	ANO 2.SK	?	7.30 8N 17.00																																
1	ANO		8.00 - 14.00																																
2	ANO		8.00 - 14.00																																
1	NE	PZZ	8.00 - 16.00																																
část 4.SK	-		8.00 N 13.00																																
B B B B B B B																																			
TK	-		8.00 - 12.00																																

POZNÁMKY	
	mechanizace
DOVOLENÁ	
rekonstrukce mostu km 13,697	
přípravné práce pro rekonstrukci ŽST	
demontáž kolejí č. 4, 4b, úprava TV	
přípravné práce pro rekonstrukci ŽST	do 3. 3. 2023
dočasná obnova vlečky SŽ, práce na TV	
odstranění porostu	SVP bagr, SVP sek.
oprava nástupiště na kyselce	
odstranění porostů, čištění odvodnění	SEE - MPŽ, SVP bagr, SVP sek.
odstranění porostů, čištění odvodnění	SVP bagr, SVP sek.
odstranění porostu	SVP sek.
výměna prahů ve v.č. 56, 59, 72, oprava GPK	výměna prahů - Ch+T, TSS - ASPV, SSP, 1x šterk
odstranění porostu - viditelnost návěstidel	SEE - jeřábek
odstranění porostu - viditelnost návěstidel	SEE - jeřábek
dotazení a výměna upevňovadel	VYPOMOC - TO Chomutov, SVD - COT
padající střešní krytina z budovy ČD do kolejiště	navazuje na nepředp. výluky
SVP BAGR	TO BÍLINA
oprava GPK	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3253794

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8137e18d-2021-472c-af09-302b586fce88

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.12.2022 13:45:01



3d0dd843-1b9e-4078-a5d2-0d653d1fb7f3