

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. JS/0027/2022/OKS

uzavřené dne 18. 2. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
se sídlem:
zastoupené:

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:

00 304 387
CZ 00304387

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

zastoupený:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný:

via-pds s.r.o.
Bc. Martinem Vavřínkem, jednatelem
Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava
057 62 669
CZ05762669

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 69228

dále jen „zhotovitel“

Preambule

Smluvní strany dne 18. 2. 2022 uzavřely smlouvu o dílo pro realizaci akce: „**Parkoviště u MŠ Podlesí**“. Předmětem díla jsou projekční práce a inženýrská činnost:

- a) **Dokumentace pro vydání společného povolení**
- b) **Inženýrská činnost**
- c) **Položkový rozpočet, včetně výkazu výměr**
- d) **Autorský dozor**

V rámci provádění inženýrské činnosti došlo k průtahům při řešení pozemkových poměrů.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo takto:

V článku V. Doba a místo plnění se v odstavci 1 termín u inženýrské činnosti mění takto:

Inženýrská činnost	
Zahájení	ihned po písemném odsouhlasení konečného řešení objednatelem
Ukončení	do 9 měsíců od zahájení této části díla, nejpozději však do 2. 5. 2023

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. JS/0027/2022/OKS se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) dodatku a smlouvy, ve znění všech dodatků a všech údajů uvedených ve smlouvě a dodatcích a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatků ani smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden.
5. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v kompetenci vedoucího odboru komunálních služeb na základě rozhodnutí Rady města ze dne 5. 12. 2022, pod bodem R 03/67/1. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro jeho uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že mu rozumí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavírán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Valašském Meziříčí dne 21. 12. 2022

V Ostravě dne 20. 12. 2022

.....
Město Valašské Meziříčí
[redacted]
vedoucí Odboru komunálních služeb
- objednatel-

.....
via-pds s.r.o.
Bc. Martin Vavřínek
jednatel
-zhotovitel-