

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**Objednatel:**

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

Sídlo: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

Zastoupený: Ing. Radkem Wiesnerem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379722763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice

č. ú.: 104594982/0300

a

**Zhotovitel:**

**Ing. Jaroslav Rojt**

Sídlo: xxx

adresa pro doručování: xxx

IČO: 12285447

tel. č.: xxx

e-mail: xxx

DIČ: xxx

bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

tento

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 23.03.2022 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „**Rekonstrukce Sukovy v Domažlicích**“

**I. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 23.03.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Rekonstrukce Sukovy ulice v Domažlicích“ zhotovitelem (dále též „**Smlouva**“).

**II. Změna Smlouvy**

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla uvedeného v čl. II odst. 2 Smlouvy projektovou dokumentaci rekonstrukce veřejného osvětlení ve výše uvedené ulici (půjde o objekt SO 401 - Veřejné osvětlení), a to v podrobnostech dokumentace pro územní rozhodnutí. V rámci rozšíření předmětu díla zhotovitel vypracuje konkrétní vhodné a ekonomické řešení výsledné podoby veřejného osvětlení tak, aby odpovídalo současným požadavkům a platným normám.

2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 19.500 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 19.500 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. S ohledem na ujednání odstavců 1 a 2 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude navýšena o 19.500 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 211.500 Kč bez DPH.**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 08.12.2022

V Domažlicích dne 14.12.2022

---

objednatel  
Město Domažlice  
Ing. Radek Wiesner, starosta

---

zhotovitel  
Ing. Jaroslav Rojt

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl schválen na 2. schůzi rady města dne 15.11.2022 usnesením číslo 57 a).

---

Město Domažlice  
Ing. Radek Wiesner, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 07.12.2022

Jméno a příjmení příkazce: xxx

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 08.12.2022

Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx

Podpis: