

Příkazní smlouva

dodatek č.1 k příkazní smlouvě ze dne 30.6.2022

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Příkazce : **Svazek obcí Vodovody Poličsko**
Adresa : Palackého nám. 160, 570 01 Polička
Bank.spojení : Česká spořitelna a.s., [REDACTED]
Odp. zástupce : Mgr. Aleš Mlynář, ředitel
IČO : 60125748
DIČ : CZ60125748
(dále jen příkazce)

2. Příkazník : **Ing. Milan Štrup**
Adresa : Kladská 1424, 56206 Ústí nad Orlicí
Odp.zástupce : Ing. Milan Štrup
Zástupce pro věci technické : Ing. Milan Štrup
Bank.spojení : [REDACTED]
IČO : 64773825
DIČ : není plátce
(dále jen příkazník)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY (zůstává v platnosti)

Příkazce zadává příkazníkovi a ten přijímá provést pro příkazce **technický dozor investora** (dále jen TDI) a **koordinátora BOZP** v průběhu stavby:

Vrt Horní Újezd – Krásňoves

Mění se termín plnění v článku **III. Termín plnění, II. Etapa**, v termínu dokončení :

III. TERMÍN PLNĚNÍ

II.etapa: Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): 31.3.2023

Doplňuje se v článku **IV. Odměna za dílo** nový odstavec č.3

IV. ODMĚNA ZA DÍLO

3. Prodloužení II. Etapy o 4 měsíce

Zajištění technického dozoru TDI stavebníka,	
Zajištění koordinátora BOZP na stavbě.....	34.000 Kč
DPH 21 %.....	nejsem plátce DPH
CELKEM	34.000,- Kč

V Poličce dne 29.11.2022

.....
za příkazce

.....
za příkazníka