

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO**Rizikové kácení Staré Hamry ze dne 21.7.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Jiřím Grodou, pověřeným řízením státního podniku od 23.12.2021

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted] Oblastního ředitelství severní Morava, [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Pavel Vrba

se sídlem: Těšínská 278/385a, 716 00 Ostrava - Radvanice

IČO: 68942443

DIČ: [redacted]

kontaktní email: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO Rizikové kácení Staré Hamry (dále jen „dodatek“):

I.**Změna čl. II Smlouvy- Doba plnění**

1. Předpokládaný termín provedení díla je nově do 30.4.2023 dle klimatických podmínek a jednotlivých fází (těžba, ořez, skládkování, štěpkování a úklid) vzhledem k specifiku PHO 1. stupně vodní nádrže Šance.
2. Dílo bylo započato v termínu, ale není dokončeno z důvodu nezávislého na vůli zhotovitele. Důvodem k posunutí doby plnění je skutečnost, že zde probíhala rekonstrukce plotu přílehlého hřbitova (ve vlastnictví obce Staré Hamry), která znemožňovala provést práce bezpečně bez ohrožení života, zdraví a majetku a dokončit tak celé dílo v původním termínu, tj. do 30.11.2022.

II.**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.


V Ostravě, dne

V Ostravě, dne 30.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

 Oblastního ředitelství severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Pavel Vrba