

## Budova 23, Stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospávání v 2.NP COS

LHŮTA VÝSTAVBY	cca 6 měsíců	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc
	180 D	30 D	30 D	30 D	30 D	30 D	30 D
<b>Architektonické stavební řešení</b>	<b>RN</b>						
Základy	4 017,78						
Svislé a kompletní kce	174 669,02						
Vodorovné kce	25 038,00						
Úpravy povrchů	1 249 207,89						
Ostatní kce a práce - bourání	685 833,54						
Přesun hmot HSV	683 624,47						
Izolace proti vodě	8 935,36						
Izolace tepelné	110 673,74						
Zařizovací předměty	21 028,67						
Protipožární ochrana - prostup VZT stropem	18 018,00						
Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 337,00						
Konstrukce montované - SDK	902 017,51						
Konstrukce truhlářské	294 650,45						
Konstrukce zámečnické	2 111 806,34						
Podlahy z dlaždic	4 447,68						
Podlahy povlakové	920 179,09						
Obklady keramické	291 468,27						
Nátěry	6 321,00						
Malby	297 841,85						
Zařízení staveniště + příprava stavby, V02,V03,V06,V07	250 000,00						
<b>Architektonické stavební řešení celkem</b>	<b>8 061 115,66</b>	<b>341 961,00 Kč</b>	<b>895 277,00 Kč</b>	<b>1 224 851,00 Kč</b>	<b>1 383 378,00 Kč</b>	<b>2 038 646,00 Kč</b>	<b>2 177 003,00 Kč</b>
<b>Zdravotně technická instalace</b>	<b>RN</b>						
Kanalizace splašová	107 033,00						
Vodovod	183 757,00						
Zařizovací předměty	122 769,00						
Demontáže	876,00						
Prostupy dělicími konstrukcemi, protipožární ucpávky	60 643,00						
<b>Zdravotně technická instalace celkem</b>	<b>475 078,00</b>	<b>28 345,00 Kč</b>	<b>32 005,00 Kč</b>	<b>83 341,00 Kč</b>	<b>117 349,00 Kč</b>	<b>30 626,00 Kč</b>	<b>183 412,00 Kč</b>
<b>Vytápění, rozvody chladu</b>	<b>RN</b>						
Zdroj chladu	39 620,00						
Ostatní	35 695,00						
Rozvod CHV	507 221,00						
Rozvod TV	369 840,00						
Rozvod ÚT	54 147,00						
<b>Vytápění, rozvody chladu celkem</b>	<b>1 006 523,00</b>	<b>145 828,00 Kč</b>			<b>572 606,00 Kč</b>	<b>10 709,00 Kč</b>	<b>277 380,00 Kč</b>
<b>Síťoproudá elektrotechnika</b>	<b>RN</b>						
D2 Rozvaděč RMS2230	876 126,10						
D3 Rozvaděč RMS2280	753 164,00						
D4 Rozvaděč RH-CHIR-VDO	372 378,40						
D5 Rozvaděč RPB23.1	121 483,40						
D7 Úpravy v rozvaděči RH-CHIR.2, v rozvodně NN - UPS	2 599 527,00						
D7 Úpravy v rozvaděči RH-CHIR.2, v rozvodně NN	3 568 007,00						
D9 Rozvaděč RM2130	872 930,20						
D10 Rozvaděč RMDK 1	55 277,00						
D11, D12, D13 Úpravy v rozvaděčích	38 395,00						
D14 Montáže elektroinstalace	1 298 025,50						
<b>Síťoproudá elektrotechnika celkem</b>	<b>10 555 313,60</b>	<b>177 004,00 Kč</b>	<b>420 610,00 Kč</b>	<b>2 545 083,00 Kč</b>	<b>4 158 415,00 Kč</b>	<b>2 344 662,00 Kč</b>	<b>909 539,00 Kč</b>
<b>Slaboproudá elektrotechnika</b>	<b>RN</b>						
Strukturovaná kabeláž	1 043 686,00						
Jednotný čas	94 148,40						
Domácí telefon	91 558,50						
Kamerový systém CCTV	168 757,60						
Systém kontroly vstupu EKV	378 681,60						
<b>Slaboproudá elektrotechnika celkem</b>	<b>1 776 832,10</b>			<b>208 732,00 Kč</b>	<b>829 454,00 Kč</b>	<b>317 082,00 Kč</b>	<b>421 565,00 Kč</b>
<b>Rozvody mediálních plynů</b>	<b>RN</b>						
Lahvová stanice oxidu uhličitého, CO2	227 382,40						
Plynová detekce lahvových zdrojů a provozní signalizace	186 668,20						
Potrubní rozvod	616 945,90						
Signalizace	141 632,40						
Ukončovací prvky	3 349 569,80						
Montáže, revize, zkoušky	251 952,00						
<b>Rozvody mediálních plynů celkem</b>	<b>4 774 150,70</b>			<b>154 237,00 Kč</b>	<b>1 263 566,00 Kč</b>	<b>1 850 962,00 Kč</b>	<b>1 505 385,00 Kč</b>
<b>Vzduchotechnika</b>	<b>RN</b>						
Větrání šaten	98 088,20						
Přívod čerstvého vzduchu+2735 klimatická jednotka	4 501 470,30						
Dospávání	1 313 337,70						
Operační sál 1	835 805,60						
Operační sál 2	762 295,10						
Zázemí operačních sálů	1 752 992,60						
JIP 3.NP	567 079,80						
Větrání požární předsíně	466 244,40						
Větrání tlakové stanice CO2	67 731,30						
Větrání a chlazení UPS a EPS	620 971,00						
Větrání hygienických místností	307 295,50						
Demontáže	490 640,70						
Společné	116 053,80						
<b>vzduchotechnika celkem</b>	<b>11 900 006,00</b>	<b>3 655 466,00 Kč</b>	<b>1 235 626,00 Kč</b>	<b>2 364 252,00 Kč</b>	<b>2 793 077,00 Kč</b>	<b>422 790,00 Kč</b>	<b>1 428 795,00 Kč</b>
<b>Měření a regulace</b>	<b>RN</b>						
Rozvaděč	773 112,00						
ZAR. 1,2,21,25,26,27	291 044,00						
ZAR. 35 - JIP 3.NP	39 156,00						
ZAR. C1,C3,C2, demontáže, kabely a nosná část, ostatní	1 348 319,73						
<b>měření a regulace celkem</b>	<b>2 451 631,73</b>	<b>554 564,00 Kč</b>			<b>504 505,00 Kč</b>	<b>471 243,00 Kč</b>	<b>921 320,00 Kč</b>
<b>EPS</b>	<b>RN</b>						
Elektrická požární signalizace EPS	661 058,70						
Rozhlas	411 847,40						
<b>EPS celkem</b>	<b>1 072 906,10</b>				<b>426 179,00 Kč</b>	<b>293 967,00 Kč</b>	<b>352 760,00 Kč</b>
<b>Zdravotnická technologie</b>	<b>RN</b>						
Zástěna se stropní kolejnicí	402 774,24						
Šatní skříň	449 561,28						
Sestava skříňů nerez	406 578,46						
Ostatní vnitřní vybavení (spotřebiče, regály, skříňe, stoly..)	929 202,40						
<b>Zdravotnická technologie celkem</b>	<b>2 188 116,38</b>	<b>467 005,00 Kč</b>				<b>268 515,00 Kč</b>	<b>1 452 596,00 Kč</b>
<b>Vestavby OS</b>	<b>RN</b>						
Svislé konstrukce a příčky	971 783,83						
Výplně otvorů	1 145 442,80						
Podhledy	391 295,46						
Vestavné komponenty	879 973,60						
Multifunkční ovládací panel	652 627,80						
Osvětlení	285 678,20						
Komponenty VZT	1 122 553,00						
Kovový nábytek	2 004 595,20						
Vedlejší rozpočtové náklady	832 347,30						
<b>Vestavby OS celkem</b>	<b>8 286 297,19</b>				<b>1 447 329,00 Kč</b>	<b>4 664 488,00 Kč</b>	<b>2 174 480,00 Kč</b>
<b>VRN</b>	<b>RN</b>						
VRN	415 000,00						
<b>VRN celkem</b>	<b>415 000,00</b>	<b>69 167,00 Kč</b>	<b>69 166,00 Kč</b>	<b>69 167,00 Kč</b>	<b>69 166,00 Kč</b>	<b>69 167,00 Kč</b>	<b>69 167,00 Kč</b>
<b>celkem</b>	<b>52 962 970,46</b>	<b>5 439 340,00 Kč</b>	<b>2 652 684,00 Kč</b>	<b>6 649 663,00 Kč</b>	<b>13 565 024,00 Kč</b>	<b>12 782 857,00 Kč</b>	<b>11 873 402,00 Kč</b>