



Č. zhotovitele: 3697/TP-2022
Č. objednatele: MBC/336 74 122/ŽP/Nav

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „NOZ“) a podle ustanovení § 2430 a násl. NOZ, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Bílovec**
se sídlem: Slezské náměstí č. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený: Ing. Darja Vavříková, vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování

Zástupce pro jednání ve věcech

a) smluvních: Ing. Darja Vavříková

b) technických: [REDACTED]

IČ: 00297755

DIČ: CZ00297755

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel: **KONEKO, spol. s r.o.**
se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Statutární zástupce: Ing. Oldřich Kazda, jednatel společnosti

Zástupce pro jednání ve věcech

a) smluvních: Ing. Oldřich Kazda

b) technických: [REDACTED]

IČ: 00577758

DIČ: CZ00577758

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 166

2. Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou úpravy smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 3. 8. 2022 na vypracování „**Hydrotechnického posouzení kanalizace v Bílovci na ul. Dukelská - ul. Labuť**“
- 2.2. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění z důvodu komplikací spojených se zajištěním vstupních podkladů potřebných pro stavbu matematického modelu stávající kanalizace v lokalitě ul. Dukelská – ul. Labuť.
- 2.3. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:


V článku 3. **Termín plnění** následovně:

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli výsledky hydrotechnického posouzení v termínu
do 31.3.2023

3. Ostatní ujednání


- 3.1. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podpisem řádně přečetly, že dodatek č.1 smlouvy byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. V dodatku č. 1 smlouvy o dílo nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto dodatku smlouvy svým podpisem.
- 3.5. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv, které se zavazuje provést objednatel.

V Ostravě, dne 19 .12. 2022



Za zhotovitele
Ing. Oldřich Kazda
jednatel společnosti

V Bílovci, dne 19 .12. 2022



Za objednatele
Ing. Darja Vavříková
vedoucí odboru životního prostředí
a územního plánování